Informacja o sytuacji na budowie Centrum Edukacji i  Sportu w Mysiadle
Z przykrością informujemy, iż w dniu  6 kwietnia 2011 Gmina Lesznowola odstąpiła od umowy z Wykonawcą  Centrum  Edukacji i Sportu w Mysiadle,  firmą VECTRA S.A .  

Odstąpienie  od umowy nr RZP 342/4/02/16/2010 na „ Budowę Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle  - etap I” zostało dokonane   na podstawie § 13 ust.1 pkt. c  w związku z przerwaniem w marcu br przez Wykonawcę realizacji  robót budowlanych .

Pomimo bowiem  wezwań do podjęcia  prac  oraz pomimo wielokrotnych interwencji inspektora nadzoru inwestorskiego – firma VECTRA nie była w stanie kontynuować naszej budowy.

 Wyznaczony został jednocześnie termin  komisyjnej inwentaryzacji  placu budowy i jego przekazania Gminie Lesznowola. 
Decyzja, która podjął Samorząd Gminy Lesznowola  jest jedynym w obecnej sytuacji  wyjściem, które zabezpiecza interes prawny i finansowy Gminy oraz jej Mieszkańców.  Jednocześnie pragniemy zapewnić, iż w trybie pilnym zostaną podjęte działania w celu wyboru nowego wykonawcy.
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