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Lesznowola, dnia 22. 08.2011r.

RZP - 271/4/03/06/2011
Wykonawcy ubiegający się

o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego na:

Budowę Centrum Edukacji i Sportu 
w Mysiadle - Etap I
WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANY
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
Gmina Lesznowola - Zamawiający, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 
05-506 Lesznowola zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż w dniach: od 28 lipca do dnia 12 sierpnia br., do niniejszego postępowania przetargowego wpłynęły zapytania od Wykonawców, na które udziela się następującej odpowiedzi:

Pytania:
1. 
W SIWZ występują:
a) Załącznik nr 12 – Faza I – Zestawienie scalonych elementów robót. Kosztorys ofertowy.

b) Załącznik nr 15 – Harmonogram rzeczowo-finansowy CEiS. W załączniku tym w kolumnie „opis działań”. Elementy robót nie zgadzają się ani co do zakresu ani kolejności z zakresem wyceny wg. Załącznika SIWZ nr 12.

Czy można i wydaje się to słuszne,  aby do harmonogramu w kolumnie „opis działań” wprowadzić roboty wymienione w kolumnie „2” kosztorysu ofertowego ( załącznik SIWZ nr 12)?

Załącznik SIWZ nr 12 i 15 w ten sposób zostaną z sobą powiązane co do wartości robót i terminów realizacji.
Odpowiedź Ad. 1

Zamawiający przychyla się do wniosku Oferenta i w załączniku nr 1 do niniejszego wyjaśnienia przedkłada zmodyfikowany wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego ( załącznik SIWZ nr 15) .
2.
 Prosimy o przekazanie brakujących rysunków konstrukcyjnych K02-159, K02-160, K02-161 dotyczących szczegółów zbrojenia na przebicie.

Odpowiedź : Ad 2. 

Wymienione w zapytaniu rysunki - dotyczące zbrojenia na przebicie nie występują w projekcie. Wszystkie informacje dot. zbrojenia na przebicie, tj. oznaczenie miejsc dozbrojenia, przedstawiono na rysunkach szalunkowych płyt żelbetowych.

W projekcie przewidziano, że projekt zbrojenia za pomocą trzpieni opracuje producent w/w elementów i zostanie on przed przystąpieniem do realizacji  uzgodniony z projektantem konstrukcji. 

Dla zaprojektowania zbrojenia na przebicie należy przyjąć niżej podane wartości obciążeń zgodnie z „Obliczeniami statyczno – wytrzymałościowymi” zawartymi w projekcie konstrukcyjnym.

Wartości charakterystyczne obciążeń oraz współczynniki obliczeniowe przyjęte do obliczeń płyt żelbetowych.

1. Stropodach 

Obciążenie stałe:                    

- 
ciężar własny płyty*






γf = 1,1


(ciężar należy wyliczyć na podstawie grubości płyty)    


- 
masa warstw wykończeniowych 





γf = 1,3


(warstwy dachu zielonego + sufit podwieszony)  1,80 kN/m2         

Obciążenie użytkowe:          

- 
dachy płaskie z dostępem obciążone tłumem ludzi 


γf = 1,4


w sposób statyczny 2,00 kN/m2          

Obciążenie technologiczne 0,50 kN/m2         



γf = 1,3

Uwagi:

Obciążenie śniegiem pominięto z uwagi na wyższą wartość obciążenia użytkowego  w stosunku do obciążenia śniegiem. Dla opracowania projektu przyjęto, że w czasie obfitych opadów śniegu dach zielony nie będzie obciążony obciążeniem użytkowym.

Obciążenie wiatrem pominięto z uwagi na charakter odciążający obciążenia.
2. Płyta stropu nad parterem

Obciążenie stałe:                    

- 
ciężar własny płyty*                                   



γf = 1,1


(ciężar należy wyliczyć na podstawie grubości płyty)                                       

- 
masa warstw wykończeniowych  2,25 kN/m2         


γf = 1,3

Obciążenie użytkowe:          

- 
sale lekcyjne szkolne  2,50 kN/m2          




γf = 1,3

- 
przestrzenie komunikacyjne i inne pomieszczenia  5,00 kN/m2          
γf = 1,3

Obciążenie technologiczne  0,50 kN/m2         



γf = 1,3

3. Płyta stropu nad piwnicą

Obciążenie stałe:                    

- 
ciężar własny płyty*                                   



γf = 1,1


(ciężar należy wyliczyć na podstawie grubości płyty)                                       

- 
masa warstw wykończeniowych  2,25 kN/m2         


γf = 1,3

Obciążenie użytkowe:          

- 
przestrzenie komunikacyjne i inne pomieszczenia  5,00 kN/m2          
γf = 1,3

Obciążenie technologiczne   0,50 kN/m2         



γf  = 1,3

W uzgodnieniu z projektantem konstrukcji zamawiający zamieszcza poniżej zestawienie trzpieni dla I etapu inwestycji. Stropodach – płyta żelbetowa:

Słup wewnętrzny: 

14 kompletów trzpieni w konfiguracji







wewnątrz 
HDB-14/205 – 2/320







zewnątrz 
2xHDB-14/205 – 2/320


Słup przykrawędziowy: 
8 kompletów trzpieni w konfiguracji







wewnątrz 
HDB-14/205 – 2/320







zewnątrz 
2xHDB-14/205 – 2/320

1. Strop parteru – płyta żelbetowa


Słup wewnętrzny: 

14 kompletów trzpieni w konfiguracji







wewnątrz 
HDB-12/175 – 2/280







zewnątrz 
2xHDB-12/175 – 2/280


Słup przykrawędziowy: 
8 kompletów trzpieni w konfiguracji







wewnątrz 
HDB-12/175 – 2/280







zewnątrz 
2xHDB-12/175 – 2/280

2. Strop piwnic – płyta żelbetowa



Słup wewnętrzny: 

14 kompletów trzpieni w konfiguracji







wewnątrz 
HDB-14/205 – 2/320







zewnątrz 
2xHDB-14/205 – 2/320


Słup przykrawędziowy: 
8 kompletów trzpieni w konfiguracji







wewnątrz 
HDB-14/205 – 2/320







zewnątrz 
2xHDB-14/205 – 2/320

Uwaga:

Przed przystąpieniem do realizacji budowy konieczna jest weryfikacja zbrojenia trzpieniami na przebicie z uwzględnieniem dokładnej lokalizacji słupów w stosunku do otworów, przebić itp. 

3. 
Prosimy o przekazanie rysunków  w formacie dwg.

Odpowiedź Ad 3. 
Zamawiający nie posiada dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej edytowanej w plikach  DWG, stąd prośby Wykonawcy nie możemy spełnić. Jednakże Zamawiający zwraca uwagę, że rysunki dokumentacji projektowej zamieszczone na stronie internetowej  posiadają dokładne wymiarowania, które w sposób wyczerpujący opisują wielkości poszczególnych elementów budynku
4.
Prosimy o przekazanie projektu wnętrz o którym mowa w opisie technicznym projektu wykonawczego na str. 52. niezbędnego do wyceny odpowiednich okładzin podłogowych i okładzin ściennych z płytek ceramicznych. W przypadku braku projektu wnętrz prosimy o podanie parametrów technicznych: płytek ceramicznych ściennych i podłogowych, okładzin kamiennych oraz wykładzin PVC i dywanowych.
Odpowiedź Ad. 4 

Zastosowane posadzki powinny spełniać poniżej podane właściwości techniczne. Szczegółowy układ i kolorystyka zastosowanych płytek gresowych, ceramicznych i wykładzin zostaną określone w projekcie wnętrz przez autorów projektu na etapie realizacji inwestycji. Ponadto informujemy, że płyty kamienne nie występują w obiekcie realizowanym w ramach I Etapu budowy Centrum Edukacji i Sportu (płyty kamienne będą miały zastosowanie w hallu sali widowiskowej w segmencie C).
Tym samym, zgodnie treścią art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez dodanie poniżej zamieszczonego wykazu posadzek do projektu wykonawczego stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.    

Wykaz zastosowanych posadzek z ich właściwościami i pomieszczeniami 
gdzie one mają zastosowane

1. GRES NIESZKLIWIONY TECHNICZNY


Gres porcellanato nieszkliwiony

Właściwości:

Nasiąkliwość wodna


   0,1

Wytrzymałość na zginanie

min. 40

Odporność na ścieranie wgłębne

130

Odporność chemiczna


UA

Odporność na plamienie


klasa (3-5)

Właściwości przeciwpoślizgowe

R9, R10

Schody – płytki schodowe ryflowane

Zastosowanie:

Komunikacja (korytarze, schody), pomieszczenia techniczne, zaplecza, magazyny, tj. następujące pomieszczenia ETAPU I (zakres objęty przetargiem):

-1/A1/2, -1/A1/3, -1/A1/4, -1/A1/5, -1/A1/6, -1/A1/10, -1/A2/1, -1/A2/2, -1/A2/3, -1/A2/4, -1/A2/5, 

-1/A2/6, -1/A2/7, -1/A2/17, -1/A2/18, -1/A2/19, -1/A2/20, -1/A2/21, -1/A2/24, -1/A2/29,-1/A2/30, 

-1/A2/31, -1/B1/1, -1/B1/2, -1/E/1, -1/E/3, -1/E/4, 

0/A2/1, 0/A2/2, 0/A2/3, 0/A2/4, 0/A2/5, 0/A2/6, 0/A2/10, 0/A2/11, 0/A2/12, 0/A2/13, 0/A2/14, 0/A2/15, 0/A2/16, 0/A2/17, 0/A2/18, 0/A2/19, 0/A2/20, 0/A2/21, 0/A2/22, 0/A2/23, 0/A2/24, 0/A2/25, 0/A2/26, 0/A2/27, 0/A2/28, 0/A2/30, 0/A2/31, 0/B1/1, 0/B1/2, 0/B1/48, 0/B1/49, 0/B1/50

+1/A2/2, +1/A2/3, +1/B1/12, +1/B1/13, +1/B1/14, +1/B1/15, +1/B1/16, +1/B1/17

2. GRES SZKLIWIONY lub płytki ceramiczne podłogowe

Gres porcellanato szkliwiony

Właściwości:

Nasiąkliwość wodna


0,1

Wytrzymałość na zginanie

min. 40

Odporność na ścieranie


klasa 4-5

Odporność chemiczna


GA

Odporność na plamienie


klasa 5

Właściwości przeciwpoślizgowe

R9, R10 

Płytki ceramiczne podłogowe

Właściwości:

Nasiąkliwość wodna


   4

Wytrzymałość na zginanie

min. 30

Odporność na ścieranie


klasa 4-5

Odporność chemiczna


GA

Odporność na plamienie


klasa 5

Właściwości przeciwpoślizgowe

R9, R10 

Zastosowanie:

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne i szatniowe tj. następujące pomieszczenia ETAPU I (zakres objęty przetargiem):

-1/A2/8, -1/A2/9, -1/A2/10, -1/A2/11, -1/A2/12, -1/A2/13, -1/A2/14, -1/A2/15, -1/A2/16, -1/A2/25, 

-1/A2/26

0/A2/7, 0/A2/8, 0/A2/9, 0/B1/6, 0/B1/7, 0/B1/8, 0/B1/9, 0/B1/20, 0/B1/21, 0/B1/22, 0/B1/23, 0/B1/34, 0/B1/35

3. WYKŁADZINA PVC OBIEKTOWA

Homogeniczna (jednorodna) podłogowa wykładzina winylowa

Właściwości:

Klasyfikacja użytkowa (EN685):


komercyjna 34








przemysłowa 43

Grubość całkowita (EN 428)


   2 – 2,5 mm

Zabezpieczenie poliuretanowe


wzmocnienie poliuretanem PUR

Klasa ścieralności  (EN-660-2)


grupa P

Antypoślizgowość (DIN 51130, EN 13893)
R9, klasa DS

Trudnopalność (EN 13501-1)

             klasa Bfl-S1

Antyelektrostatyczność (EN 1815)


< 2kV

Odporność barwy na światło EN ISO 105-B02                min 6

Odporność chemiczna EN 423


               dobra

Odporność na rozwój bakterii i grzybów ;

odporna, nie pozwala na rozwój

Zastosowanie:

Korytarze, hole, schody, sale lekcyjne, gabinety, biura, tj. następujące pomieszczenia ETAPU I (zakres objęty przetargiem):

-1/A1/7, -1/A1/8, -1/A1/9, -1/A2/27, -1/A2/28

0/A1/1, 0/A1/2, 0/A2/29, 0/B1/3, 0/B1/4, 0/B1/5, 0/B1/12, 0/B1/13, 0/B1/14, 0/B1/15, 0/B1/16, 0/B1/17, 0/B1/18, 0/B1/19, 0/B1/24, 0/B1/25, 0/B1/26, 0/B1/27, 0/B1/28, 0/B1/29, 0/B1/30, /B1/31, 0/B1/32, 0/B1/33, 0/B1/44, 0/B1/45, 0/B1/46, 0/B1/47

+1/A1/1, +1/A1/2, +1/A2/1, +1/B1/1, +1/B1/2, +1/B1/3, +1/B1/4, +1/B1/5, +1/B1/6, +1/B1/7

4. WYKŁADZINA PVC OBIEKTOWA przewodząca 

Homogeniczna (jednorodna) podłogowa wykładzina winylowa

Właściwości:

Klasyfikacja użytkowa (EN685):


komercyjna 34








przemysłowa 43

Grubość całkowita (EN 428)


    2 – 2,5 mm

Zabezpieczenie poliuretanowe


  wzmocnienie poliuretanem 








przewodzącym PUR

Klasa ścieralności (EN-660-2)


           grupa P

Antypoślizgowość (DIN 51130, EN 13893)
    R9, klasa DS

Trudnopalność (EN 13501-1)


       klasa Bfl-S1

Antyelektrostatyczność (EN 1815)


< 2kV

Antyelektrostatyczność (EN 1081)


R<109Ω wykładzina przewodząca

Odporność barwy na światło EN ISO 105-B02              min 6

Odporność chemiczna EN 423


            dobra

Odporność na rozwój bakterii i grzybów 

odporna, nie pozwala na rozwój

Zastosowanie:

Sale komputerowe (informatyczne i multimedialne), laboratoria (sale fizyki i chemii), tj. następujące pomieszczenia ETAPU I (zakres objęty przetargiem):

0/B1/10, 0/B1/11, 0/B1/36, 0/B1/37, 0/B1/38, 0/B1/39, 0/B1/40, 0/B1/41, 0/B1/42, 0/B1/43

5. WYKŁADZINA SPORTOWA np. LINOPOL SPORT lub inna równoważna

System punktowo-elastyczny

Właściwości:

Specyfikacja zgodnie z normą EN 14904 / DIN V 18032-2 / EN 548

Rodzaj wykładziny EN 548 




linoleum sportowe

Podłoże juta

Odporność ogniowa EN 13501-1 



klasa Cfl - s1

Wartość ścierania przy poślizgu EN 13893 


0,4 - 0,6 μ spełnione

Grubość całkowita EN 428 




4,0 mm

Odkształcenie EN 433 




           około 0,13 mm

Trwałość barwy ISO 105-B02 



              klasa 6

Odbicie refleksów światła DIN 5036-3 


              p > 0,20 spełnione 

Antyelektrostatyczność EN 1815 



około 2,0 kV

Właściwości antybakteryjne JIS Z 2801 wykładzina posiada właściwości antybakteryjne

Podkład Mata elastyczna PUR- wiązana warstwa powierzchniowa zawierająca elementy gąbki PUR

Grubość całkowita EN 428 




6,0 mm

Całościowy system Linopol Sport

Odporność ogniowa EN 13501-1 



klasa Cfl - s2

Grubość całkowita EN 428 




10 mm

Tłumienie dźwięków uderzeniowych ISO 140-8 

23 dB

Redukcja siły uderzenia DIN V 18032-2  


26%

Odbicie piłki DIN V 18032-2 



                97,7%

Izolacyjność termiczna EN 12667 



0,12 m² K / W

Zastosowanie:

sale fitness i siłownia tj. następujące pomieszczenia ETAPU I (zakres objęty przetargiem): -1/A2/22, -1/A2/23

6. WYKŁADZINA SPORTOWA np. LINOTOP SPORT lub inna równoważna                                   

System powierzchniowo-elastyczny

Właściwości:

Specyfikacja zgodnie z normą EN 14904 / DIN V 18032-2 / EN 548

Rodzaj wykładziny EN 548 




linoleum sportowe

Podłoże juta

Odporność ogniowa EN 13501-1 



klasa Cfl - s1

Wartość ścierania przy poślizgu EN 13893 


0,4 - 0,6 μ spełnione

Grubość całkowita EN 428 




4,0 mm

Ciężar całkowity EN 430 




4700 g / m²

Odkształcenie EN 433 




             około 0,13 mm

Trwałość barwy ISO 105-B02 



              klasa 6

Odbicie refleksów światła DIN 5036-3 


               p > 0,20 spełnione 

Antyelektrostatyczność EN 1815 



około 2,0 kV

Właściwości antybakteryjne JIS Z 2801 wykładzina posiada właściwości antybakteryjne

Izolacyjność termiczna EN 12667 



0,43 m² K / W

Zastosowanie:

hala sportowa, tj. następujące pomieszczenia ETAPU I (zakres objęty przetargiem):

-1/A1/1

7. WYKŁADZINA DYWANOWA OBIEKTOWA

Wykładzina dywanowa spełniająca wymagania normy EN 1470

Właściwości:

Klasyfikacja (EN 1470)



Klasa 3-4

Warstwa wierzchnia



100% poliamid

Warstwa spodnia




poliester

Tłumienie odgłosów (ISO 140-8)

20dB

Odporność na ścieranie (EN 1470)

Klasa 3-4 

Reakcja na ogień (EN 13501-1)


Bfl-S1 na niepalnym podłożu

Napięcie elektrostatyczne osób (EN 6356)
< 2kV

Opór elektryczny (ISO 10965)


   107Ω 

Zastosowanie:

Hole integracyjne, tj. następujące pomieszczenia ETAPU I (zakres objęty przetargiem): +1/B1/8

5.
Prosimy o podanie przez Zamawiającego terminu planowanego terminu podpisania umowy.

Odpowiedź Ad. 5  
Podpisanie umowy nastąpi niezwłocznie po zakończeniu procedury przetargowej. Przewidujemy że podpisanie umowy powinno  nastąpić do dnia 4 listopada br. 

6.
Na rysunku 021_101 rzut dachu podane są symbole z oznaczeniem rodzaju dachu, niestety różnią się od tych podanych na rysunkach 033_101 przekrój C-C,  034_101 przekrój D-D, prosimy o podanie, które rysunki mają być potraktowane nadrzędnie.
Odpowiedź Ad. 6
Symbole na rysunku nr 21/101 Rzut dachu, znajdujące się w tabliczkach (np. D/1, D/2 …D/5itd) służą oznaczeniu /numeracji / kolejnego dachu i nie dotyczą rodzaju dachu. Na rysunkach przekrojów m.in. rysunek nr 33/101 i 34/101 podano rodzaje dachu z oznaczeniami d1, d2, …d5.1, d5.2 itd., oraz warstwy danego dachu (podobnie jak w opisie).
7.
Na rysunku 033_101 przekrój C-C podane są warstwy dachu d5.1 w osiach B-C, natomiast na rysunku nr 034_101 przekrój D-D podane są warstwy dachu d5.2, prosimy o podanie zakresu osi pionowych dal w/w dachów.
Odpowiedź Ad. 7

Rysunek nr 33/101 Przekrój C-C w osi B-C dotyczy dachu na stropie żelbetowym d5.1 w osiach 6-13, na rysunku nr 34/101 Przekrój D-D w osach B-C dotyczy dachu na stropie o konstrukcji stalowo-drewnianej d5.2 w osiach 14-16 (rodzaj „dachu zielonego” jest taki sam, inna jest konstrukcja stropodachu).
8.
Prosimy o informacje czy w ofercie należy ująć utylizację stali zbrojeniowej przeznaczonej do rozbiórki.
Odpowiedź Ad. 8 

Tak, Wykonawca po wymontowaniu stali wywiezie ją z terenu budowy.
9.
W zawiązku z tym, iż cena oferty jest ceną ryczałtową prosimy o udostępnienie inwentaryzacji powykonawczej robót już wykonanych przez poprzedniego wykonawcę, niezbędnej do prawidłowego obliczenia ceny oferowanej robót.
Odpowiedź Ad. 9

W załączeniu (załącznik nr 2) przedkładamy protokół z inwentaryzacji przeprowadzonej na budowie CEiS w Mysiadle z dnia 18.04.2011r  – poprzedzającej przejęcie przez Gminę  placu budowy od poprzedniego Wykonawcy.  Zaznaczyć tu należy, że poprzedni Wykonawca zdemontował i wywiózł z placu budowy następujące elementy opisane w przedmiotowym protokole:  kontenery biurowe, kontener socjalny, kontener ochrony, zdemontował rozdzielnie RB3 i RB4, zdemontował i wywiózł z placu budowy żelbetowe płyty drogowy tymczasowego układu drogowego. Ponadto, opisane w tymże protokole prace budowlane w zakresie wykonania konstrukcji żelbetowych, zbrojenia, instalacji kanalizacyjnych podposadzkowych nie zostały przez Gminę odebrane pod względem technicznym. 
10.
W załączniku nr 16 do SIWZ opisano plac budowy podając, iż został on ogrodzony. Prosimy o wyjaśnienie kto jest właścicielem tego ogrodzenia. Czy jest to Zamawiający. Jeżeli tak to na jakich zasadach przekazane ono będzie przyszłemu wykonawcy?
Odpowiedź: Ad. 10
Właścicielem ogrodzenia jest Zamawiający. Zamawiający przekaże przedmiotowe ogrodzenie przyszłemu Wykonawcy wraz z placem budowy. Po zakończeniu prac, przedmiotowe ogrodzenie należy w całości lub w części (po uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego)  zwrócić Zamawiającemu. 
11.
Taka sama sytuacja dotyczy dozoru na placu budowy. Kto zatrudnia agencję ochroniarską i na jakich zasadach?
Odpowiedź: Ad 11.

W chwili obecnej agencję ochrony zatrudnia Gmina na podstawie zawartej w tym zakresie umowy. Gmina będzie zatrudniać agencję ochrony do czasu przekazania placu budowy przyszłemu Wykonawcy. Od momentu przejęcia od Zamawiającego placu budowy,  Wykonawca będzie ponosił pełna odpowiedzialność za teren budowy, w tym także za jego właściwe zabezpieczenie przed dostępem na teren budowy osób nieupoważnionych.  Do decyzji Wykonawcy pozostawiamy, czy będzie on korzystał dalej z usług obecnej agencji ochrony czy też wybierze inną. 
12.
Prosimy o wyjaśnienie i szczegółowe określenia zasad na jakich przyszły wykonawca przejmie plac budowy.

Odpowiedź: Ad 12.
Zamawiający wprowadzi na plac budowy Wykonawcę w ciągu 7 dni roboczych  od daty zawarcia umowy. Wprowadzenie- przekazanie placu budowy będzie potwierdzone protokołem.
13.
W załączniku nr 16 podano, iż w wykopie zainstalowano  5 szt. wydajnych pomp odwadniających, zrzucających wody opadowe do kanalizacji. Prosimy o wyjaśnienie w jakim stanie technicznym jest grunt w wykopie, który zostanie przekazany przyszłemu wykonawcy i jak długo był narażony na działanie wód opadowych.
Odpowiedź: Ad 13.
Wykop w obecnym kształcie został wykonany na przełomie września i października 2010 roku i od tego czasu był narażony na działanie wód opadowych. 
W załączeniu do niniejszego wyjaśnienia treści SIWZ (załącznik nr 3) przedkładamy „Badania geotechniczne podłoża fundamentów Centrum Edukacji i Sportu przy ul. Kwiatowej w Mysiadle” opracowane na zlecenie Gminy w czerwcu 2011 roku. 
Przeprowadzone badanie gruntów nie wykazały uplastycznienia glin zwałowych zalegających pod chudymi betonami płyt i stóp fundamentowych wyniku półrocznego oddziaływania wody opadowej i gruntowej. 
14. Prosimy Zamawiającego o informację czy po okresie zimowym została wykonana ekspertyza geologiczna kwalifikująca wykop- grunt do dalszego posadowienia obiektu. Jeżeli nie to prosimy o informację kiedy Zamawiający taką ekspertyzę wykona i udostępni ją oferentom. 
Odpowiedź: Ad 14.

Tak, taka ekspertyza została wykonana, stanowi ona załącznik nr 3 do niniejszego wyjaśnienia treści SIWZ.
15.
Prosimy o wyjaśnienie czy po wykonaniu robót rozbiórkowych określonych w załączniku nr 16 pozostaną jakieś fragmenty konstrukcji obiektu które wykonał poprzedni wykonawca i na jakich zasadach będzie udzielana ewentualna gwarancja na te roboty.
Odpowiedź: Ad: 15.

Po wykonaniu prac rozbiórkowych nie pozostaną w wykopie żadne elementy konstrukcyjne. 

16.
Opis techniczny do projektu architektury punkcie 9.15 podaje, iż na hali sportowej winno być umieszczone logo CEiS podświetlone wg rozwiązania w projekcie wnętrz, a projekt ten nie zawiera takiego rozwiązania. Prosimy o wyjaśnienie czy ten element jest przedmiotem tego przetargu. Jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie dokumentacji umożliwiającej dokonanie wyceny tego elementu.
Odpowiedź: Ad 16.

Logo CEiS będzie objęte projektem wnętrz w późniejszym terminie. Element logo CEiS  nie jest przedmiotem przetargu. 
17.
Prosimy o podanie parametrów technicznych oraz kolorystyki i wystroju wind przewidzianych do zabudowy w obiekcie. Brak tych informacji uniemożliwi prawidłową wycenę tego elementu robót.
Odpowiedź: Ad 17. 
Parametry dźwigów osobowych określone zostały  w opisie technicznym projektu wykonawczego części architektoniczno-budowlanej. W opisie technicznym załączone zostały karty katalogowe pokazujące szczegółowo parametry tych wind (udźwig, wymiary, prędkość poruszania się itd.).
W projekcie zastosowano konstrukcję szybów windowych samonośną stalową obłożona szkłem bezpiecznym dla dźwigu o kabinie 1400 x 1100 mm. Zgodnie z rysunkami architektonicznymi dźwig w segmencie A2 z tylnym napędem, w segmencie B1 z bocznym napędem. Dźwigi hydrauliczne panoramiczne, drzwi kabinowe szklane w ramkach z blachy nierdzewnej. Konstrukcja samonośna dźwigu obłożona szkłem bezpiecznym wraz z dźwigiem hydraulicznym wykonywana i dostarczana jest kompleksowo przez dostawcę dźwigu.
18.
Opis techniczny PT – część architektoniczno-budowlana punkt 9.3 podano rodzaje posadzek występujących na obiekcie powołując się do projektu wnętrz. W udostępnionym projekcie wnętrz, poza salą sportową, brak zapisów dotyczących doboru rodzaju i parametrów technicznych oraz kolorystyki posadzek typu: gres, płyt kamiennych, wykładziny PCV, wykładzin dywanowych. Prosimy o wyjaśnienie i uzupełnienie projektu wnętrz o te informacje
Odpowiedź Ad.18
Wnioskowane zapisy dotyczące rodzajów i parametrów technicznych dla posadzek zostały podane w odpowiedzi na zapytanie nr 4.
19.
W dokumentacji technicznej PW, oraz w projekcie wnętrz brak parametrów technicznych sufitów podwieszanych. Prosimy o wyjaśnienie z podaniem rodzaju, wielkości i kolorystyki sufitów do zamontowania w poszczególnych pomieszczeniach obiektu – brak możliwości wyceny

Odpowiedź: Ad. 19

W opisie technicznym doczyści architektoniczno-budowlanej w tabeli zestawczej pomieszczeń podano rodzaj sufitów podwieszanych z podstawowymi wymaganiami (w tym w szczególnymi jak dla sufitów w Sali gimnastycznej, holach czy zespołach sanitarnych). 
20.
Prosimy o potwierdzenie, iż opisane w PT wnętrz w punkcie 4.1 panele akustyczne do wyciszenia sal lekcyjnych nie wchodzą w zakres tego przetargu.
Odpowiedź  Ad. 20

Montaż w klasach paneli ściennych akustycznych  Ecophon Wall Panel z wełny szklanej nie wchodzi w zakres tego przetargu.  
21.
W związku z brakiem w PT rysunków dotyczących obudowy elipsy w holu przy Sali gimnastycznej z płyt PROFILIT, brak możliwości wyceny tego zakresu robót. Prosimy o uzupełnienie.
Odpowiedź Ad. 21

Wycenę tego elementu robót można wykonać na podstawie wymiarów podanych na rzutach i przekrojach dotyczących elipsy w halu przy Sali gimnastycznej w części architektoniczno-budowlanej projektu wykonawczego. Łączna ilość powierzchni obudowy z paneli szklanych dla „elipsy” w systemie PROFILIT – wynosi 383 m2.
22.
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji technicznej o rysunki ścian – elewacji z płyt PROFILIIT – Brak uniemożliwi ich  przedmiarowanie.
Odpowiedź Ad. 22

Wycenę tego elementu robót można wykonać na podstawie wymiarów podanych na rzutach i przekrojach dotyczących hali sportowej w części architektoniczno-budowlanej projektu wykonawczego. Łączna ilość powierzchni obudowy z paneli szklanych dla segmentu hali sportowej w systemie PROFILIT – wynosi 1137,971 m2. Elewacje ścian hali sportowej jest zaprojektowana jako systemowa, i dla jako takiej mnie ma potrzeby załączania szczegółowych rozwiązań projektowych, które są powszechnie dostępne u dostawców. Jej opis tj.  typ, parametry itd. zostały zamieszczone w opisie do projektu wykonawczego w pkt. 9.8 „Ściany z paneli szklanych”. 
23.
Prosimy o potwierdzenie, iż zakresem przetargu nie jest objęte wyposażenie takich pomieszczeń jaka: sala fitness, siłownia, kręgielnia, zaplecze kręgielni, oraz magazyn, kuchnia a pomieszczenia te należy wykonać tylko w zakresie robót budowlanych.
Odpowiedź Ad. 23

Tak, potwierdzamy że pomieszczenia te należy wykonać tylko w zakresie robót budowlanych, bez ich wyposażenia w meble i sprzęt. 
24. Prosimy o wyjaśnienie jak należy zamknąć – wykończyć antresolę w osi 6 w kierunku osi A, oraz z drugiej strony osi 6 w kierunku osi I. Czy mają to być panele szklane PROFILIT czy tez inny materiał?
Odpowiedź: Ad 24
Zamknięcie antresoli hali sportowej przy osi 5-6 od osi A na zewnątrz (dł. 220 cm) i od osi I na zewnątrz (dł. 220 cm) – elewacja południowa hali sportowej, wykonane jest zgodnie z PW Część architektoniczna – Rzut poziomu +1 (nr 16/101) w systemie elewacji wentylowanej STO VENTEC mocowanej do konstrukcji stalowej (słupy 10 x 10cm). Od wewnątrz zamknięcie płytami FERMACELL lub inne równoważne.

Płyta FERMACELL lub inna równoważna 2x10 mm 


  2,0 cm

Konstrukcja stalowa – słupy 10 x 10 wg projektu konstrukcji 

10,0 cm

wypełniona płytami z wełny mineralnej lub szklanej

Płyta FERMACELL lub inna równoważna 2x10 mm 


  2,0 cm

System elewacji wentylowanej STOVENTEC lub inny równoważny: 
12,0 cm

- izolacja termiczna płyty z wełny min. z fizeliną wodoodporną,

- płyta nośna na stelażu systemowym ze szczeliną wentylacyjną,

- tynk zbrojący z siatką zbrojącą,

- tynk elewacyjny cienkowarstwowy

25.
Prosimy o podanie parametrów technicznych oraz kolorystki płytek ceramicznych ściennych jakie należy wycenić w ofercie. Brak danych w PT architektury i w projekcie wnętrz co uniemożliwi wycenę robót.
Odpowiedź: Ad 25

Zastosowane płytki ceramiczne ścienne powinny spełniać poniżej podane właściwości techniczne. Układ i kolorystyka zastosowanych płytek ceramicznych ściennych zostanie określona w projekcie wnętrz.

Płytki ceramiczne ścienne posiadają parametry zgodne z normą PN-EN 14411
Właściwości:

- Nasiąkliwość wodna PN-EN ISO 10545-3




15

- Wytrzymałość na zginanie PN-EN ISO 10545-4



15

- Siła łamiąca PN-EN ISO 10545-4 


>7,5mm min. 800, <7,5mm min. 400

- Odporność na pęknięcia włoskowate PN-EN ISO 10545-11

odporne

- Odporność na chemikalia domowego użytku PN-EN ISO 10545-12
GA

- Odporność na kwasy i zasady o słabym stężeniu PN-EN ISO 10545-12
GLA-GLB

- Odporność na plamienie PN-EN ISO 10545-14



klasa 5

26.
Prosimy o uściślenie zakresu balustrad do wykonania w I etapie.
Odpowiedź Ad. 26

W opisie technicznym PW część architektoniczno-budowlana, zostały szczegółowo określone symbolami typy balustrad i poręczy, wraz z podaniem pomieszczeń w których się znajdują. Ponieważ realizacja inwestycji w pierwszym etapie obejmuje wykonanie do stanu pod klucz pomieszczeń segmentów A i B1 – to tylko balustrady i poręcze z  pomieszczeń oznaczonych tymi symbolami przewidziano do realizacji. Przedmiotowe balustrady i poręcze oznaczono także na poszczególnych rysunkach rzutów. Zgodnie z załączonym w opisie technicznym zestawieniem balustrad i poręczy wewnętrznych systemowych do wykonania w całości są:

A – POZIOM „-1”

Pochwyt  
   P -1/1 
w  pom. 
 -1/A2/21


    „
      
   P -1/2
w pom.   
-1/A2/18


    „
    
   P -1/4
     „
   
- 1/B1/1


    „
     
   P -1/5
     „
  
 -1/B1/1


Balustrada        B -1/3
     „
  
 -1/A2/18

B- POZIOM „0”


Balustrada
   B 0/1

w pom.   
 0/A2/2



„
   B 0/4

w    „
  
0/A2/31



„
  B 0/5

   „

0/A2/31


Pochwyt 
  P 0/2

   „

0/A2/30


   „

  P 0/3

  „

0/A2/31


   „

  P 0/6

  „

0/B1/2


   „

  P 0/7

  „

0/B1/2


  „

  P 0/8

  „

0/B1/47


  „

  P 0/9

  „

0/B1/47


  „

P 0/22

  „

0/A1/1


  „

P 0/23

  „

0/A1/1


  „

P 0/24

„

0/A1/1


  „

P 0/25 

„

0/A1/1

C – POZIOM „+1”


Balustrada
B +1/1 
w pom. 
+1/A2/1



„
B +1/2

  „

+1/A2/1



„
B +1/3

  „

+1/A2/2



„
B +1/4

  „

+1/B1/17

Ponadto, do realizacji przewidziano wewnętrzna  balustradę rampy na poziomie +1
Balustrada  
B +1/12  
w pom. 
+1/A1/1

Analogicznie jak dla balustrad wewnętrznych należy dokonać wyboru dla balustrad zewnętrznych.
27.
Prosimy o określenie które konstrukcje drewniane podestów i tarasów są zakresem I etapu o należy je wycenić w ofercie.
Odpowiedź Ad. 27 
W ramach I etapu inwestycji należy wykonać poniżej wymienione podesty tarasowe wraz z podkonstrukcjami, które w opisie technicznym, w części architektoniczno - budowlanej zostały szczegółowo wyszczególnione w pozycjach:

A/ POZIOM DACHU

1. Taras dachowy D/3  



- całość

2. Taras dachowy D/4



- całość

9.
Taras dachowy D/12



- całość

12. Schody na tarasie dachowym D/12 
- całość

3.
Taras dachowy D/5 w tym;

3.1. podkonstrukcja drewniana (krawędziaki, legary dł. 120 cm, słupki wys. 30 i 12 cm z modrzewia syberyjskiego impregnowanego ciśnieniowo – próżniowo z olejowaniem, o przekroju 100x100 mm – w ilości 121,40 mb,


3.2. podkonstrukcja drewniana (legary dł. 110 i 100 cm) z modrzewia syberyjskiego impregnowanego ciśnieniowo – próżniowo z olejowaniem, o przekroju 75x50 mm – w ilości 104,73 mb,

3.3. podesty deski tarasowe drewniane długości 120 cm /stopnie/ i ok. 360 cm /kładki/ pow. 75,29 m2 z modrzewia syberyjskiego impregnowanego ciśnieniowo – próżniowo z olejowaniem, przekroju 140x25 mm – w ilości 501,91 mb,

3.4. podesty deski tarasowe drewniane – deski czołowe- długości 120 cm /stopnie/ i ok. 360 cm /kładki/ z modrzewia syberyjskiego impregnowanego ciśnieniowo – próżniowo z olejowaniem, przekroju 80 x 25 mm – w ilości 55,85 mb.

13. Schody na tarasie dachowym D/13 w tym:


13.1. podkonstrukcja drewniana (krawędziaki i słupki dł. 120, 80, 60, 50, 20 cm, z modrzewia syberyjskiego impregnowanego ciśnieniowo – próżniowo z olejowaniem, o przekroju 100x100 mm – w ilości 25,35 mb,


13.2. podkonstrukcja drewniana (legary dł. 110, 50, 120 i 30cm) z modrzewia syberyjskiego impregnowanego ciśnieniowo – próżniowo z olejowaniem, o przekroju 75x50 mm – w ilości 30,44 mb,

13.3. podesty deski tarasowe drewniane długości 120, 240, 360 , 480 cm,  pow. 6,93 m2  z modrzewia syberyjskiego impregnowanego ciśnieniowo – próżniowo z olejowaniem, przekroju 140x25 mm – w ilości 55,44 mb,

13.4. podesty deski tarasowe drewniane – deski czołowe - długości 120 cm /stopnie/ i ok. 240, 360 cm z modrzewia syberyjskiego impregnowanego ciśnieniowo – próżniowo z olejowaniem, przekroju 140 x 25 mm – w ilości 26,20 mb.

B/ POZIOM „+1” TARASY


1.
Taras +1/B1/18 

- całość,


4.
Taras +1/A2/ Wokół elipsy
- całość,

C/ POZIOM „0” PATIA


1. Patio 0/B1/51 


- całość

28.
W projekcie technicznym konstrukcji rys. K02/005 rzut dachu obszar żelb. cz. I widoczne są oznaczenia Hal -5, Hal-8 do 13 jako dozbrojenie na przebicia typ Halfen. Prosimy o udostępnienie zestawienia dozbrojenia z podaniem typu i ilości dla I etapu oraz określenie którego elementu i rysunku dotyczą. W przeciwnym wypadku brak możliwości wyceny tego elementu.
Odpowiedź Ad 28

W projekcie PW Konstrukcji dozbrojenie na przebicie w miejscach oparcia płyt żelbetowych stropów oraz stropodachów, zostało zaprojektowane za pomocą trzpieni firmy Halfen (pokazane na rysunkach oznaczenie HAL-5, itp.). W projekcie zlokalizowano miejsca konieczne do dozbrojenia oraz określono ilość założonych typów zależnych od działających sił.

Na etapie projektowania przyjęto, że dobór trzpieni, ilość i typ określi dostawca trzpieni, przy czym sposób dozbrojenia musi zostać uzgodniony z projektantem konstrukcji. W uzgodnieniu z projektantem Zamawiający określił zestawienie materiałów dla w/w elementów w odpowiedzi na zapytanie nr 2.   
29.
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie kary za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy z 20% brutto na 10% netto?

Odpowiedź Ad 29.
Nie, Zamawiający  nie wyrażamy zgody.

30.
Prosimy o potwierdzenie iż w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zabezpieczenie w postaci gwarancji należytego wykonania kontraktu zostanie zatrzymane i zaliczone na poczet kary umownej.

Odpowiedź Ad 30
Tak – stosowny zapis jest w §14 wzoru umowy.

31.
Prosimy o potwierdzenie iż odbiory częściowe za wykonane elementy robót będą się odbywać wg pozycji poszczególnych działów załącznika nr 12 SIWZ np.: pozycja nr 30 „ Dach- Konstrukcje drewniane” działu „Stan surowy” a nie za całe działy np.: Stan zerowy; Stan surowy; Stan wykończony wewnętrzny oś 1-17; itd..

Odpowiedź Ad 31
Potwierdzamy, że  odbiory częściowe będą dokonywane po zakończeniu poszczególnych elementów a nie całych działów.

32.
Czy zamawiający dopuści złożenie oferty na skatepark w technologii kompozytowo-drewnianej (sklejkowej):

- urządzenia oparte o konstrukcję ze sklejki ciemnej laminowanej i wodoodpornej 18 mm i drewna impregnowanego o odpowiedniej wytrzymałości,

- element jezdny wykonany ze sklejki ciemnej laminowanej wodoodpornej min. 18mm, pokrytej kompozytem 6mm, na elementach łukowych ze sklejki ciemnej laminowanej 9mm i kompozytu 6mm,

- gwarancja na konstrukcje 4 lata, gwarancja na element jezdny 3 lata?
Odpowiedź Ad 32.

Nie. Zamawiający wymaga wykonania Skateparku w technologii zgodnej z zatwierdzoną  dokumentacją  projektową.  

33.      Czy zamawiający dopuści możliwość wykonania elementów skateparku na      konstrukcji z polietylenu:

- urządzenia oparte na konstrukcję z polietylenu HD UV 15 mm,

- boczne panele wykonane z polietylenu HD UV 15 mm,

- element jezdny wykonany z polietylenu 10mm, pokryty kompozytem 6mm.

Zastosowanie materiałów wysokiej jakości i o dużej wytrzymałości na czynniki pogodowe czy mechaniczne pozwoli na udzielenie wysokich gwarancji – 5 lat Ne element jezdny , 7 lat na konstrukcje.

Modułowe elementy skateparku ułatwiają także na ewentualną rozbudowę skateparku o nowe elementy.
Odpowiedź Ad 33.

Nie. Zamawiający wymaga wykonania Skateparku w technologii zgodnej z zatwierdzoną  dokumentacją projektową.  

34.
 Czy na urządzenia skateparku SA wymagane certyfikaty np. certyfikat TUV?
Odpowiedź Ad. 34.

Nie, ale Zamawiający wymaga wykonania Skateparku w sposób gwarantujący uzyskania takiego certyfikatu przez Zamawiającego w przyszłości. 
35.
 Czy Zamawiający dopuści zmianę ustawienia urządzeń? Wpłynie to tylko na funkcjonalność parku, ponieważ obecnie jest nie ciekawe z użytkowego punktu widzenia?
Odpowiedź Ad 35.

Nie. Zamawiający wymaga wykonania Skateparku zgodnie z zatwierdzoną  dokumentacją projektową.
36.
 Prosimy o dokładniejsze informacje na temat ścian przesuwanych, akustycznych, tj. jakimi parametrami izolacyjności akustycznej powinny się charakteryzować, jakiego typu przewidziane jest sterowanie ścianami przesuwanymi ( ręczne, półautomatyczne czy automatyczne)?
Odpowiedź Ad 36.

Ściany przesuwne (typ 3, 4, 5) dźwiękoszczelne 48 dB, segmenty normalne, segmenty teleskopowe (zgodnie z rysunkami w części architektonicznej oraz rozwiązaniami technicznymi wybranego systemu), obsługa manualna (przenośna korbka).

37.
 Prosimy o przekazanie opracowania „ Wytyczne Akustyczne” o którym mowa w pkt. 9.20 –Opis techniczny – Część architektoniczno-budowlana – załącznik_nr_7_do_SIWZ_Architektura.

Odpowiedź Ad 37.

Wytyczne akustyczne dotyczą sali audiowizualnej nie objętej I etapem realizacji inwestycji.
38. Prosimy o przekazanie zestawienia materiałów dla branży elektrycznej.
Odpowiedź Ad 39.

Zestawienie materiałów dla branży elektrycznej zostało zamieszczone w załączniku nr 4 do niniejszego wyjaśnienia SIWZ.
39. Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza zamianę technologii wykonania skate parku z obecnie przewidzianych prefabrykatów betonowych na elementy wykonane z płyty  stalowej o grubości 4.55mm zabezpieczonej farbą antypoślizgową. 

Odpowiedź Ad 39.

Nie. Zamawiający wymaga wykonania Skateparku w technologii zgodnej z zatwierdzoną  dokumentacją projektową.  
40.       Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej dokumentacji projektowej , zapisanej w  formacie DWG.

Odpowiedź Ad 40.

Zamawiający nie posiada dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej edytowanej w plikach  DWG, stąd prośby tej nie możemy spełnić.
41. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej brakujących zestawień stali profilowej dla rysunków K03-074, K03-075, K03-076, K03-077. 
Odpowiedź Ad 41.

Zestawienia stali w formie tabelarycznej zostały przedstawione w załączniku nr 5 do niniejszego wyjaśnienia SIWZ.
42.
Załącznik _ne_7_do_SIWZ_Zestawienie_stali_dla_dachu_w_osiach_14-16_I-J_i_21-23_I-J nie zawiera elementu Pd-2. Prosimy o uzupełnienie zestawienia stali o brakujący element.

Odpowiedź Ad 42.

W załączniku nr 7 do SIWZ  „Zestawienie stali dla dachu w osiach 14-16 I-J i 21-23 I-J „ omyłkowo została zamieszczona tylko jedna strona zamiast dwóch zgodnie z projektem – za co przepraszamy. W załączeniu do  niniejszego wyjaśnienia SIWZ jako załącznik nr 6  przedkładamy poprawione, kompletne zestawienie stali w tym element Pd-2.  
43. Czy siedziska trybuny Sali sportowej należy ująć w ofercie, jeżeli tak to prosimy o podanie parametrów technicznych lub marki referencyjnej siedzisk.
Odpowiedź Ad. 43 

Tak, siedziska trybuny Sali sportowej należy ująć w ofercie (jako element na stałe montowany). Zgodnie z opisem projektu wykonawczego część „Aranżacja i wyposażenie wnętrz” – pkt. 4.4, na widowni należy zamontować 240 szt. krzeseł składanych ze sklejki bukowej typu „COLLEGE” firmy Forum Seating lub inne równoważne, na ramie metalowej malowanej proszkowo w kolorze  alu, montowane do podłogi, wykończone tkanina tapicerską np. „Xtreme Plus” lub inną równoważną.
44.
Prosimy o sprecyzowanie zestawienia ilościowego elementów wyposażenia, jakie należy ująć w ofercie dla całej inwestycji.
Odpowiedź Ad. 44

Zestawienia takie Zamawiający przedstawia w Załączniku nr 9 do niniejszego wyjanienia treści SIWZ. 
45.
Czy elementy do gry w siatkówkę (boisko boczne) należy ująć w ofercie, jeżeli tak to prosimy o zestawienie elementów tego boiska z podaniem parametrów technicznych lub marki referencyjnej.

Odpowiedź Ad. 45
Tak, należy ująć w ofercie. Marka referencyjna (PESMENPOL lub inna równoważna) wraz z danymi technicznymi została podana między innymi w części opisowej dokumentacji wykonawczej „Aranżacja i wyposażenie wnętrz” w pkt. 6. 

46.
Czy elementy do gry w siatkówkę (boisko główne) należy ująć w ofercie, jeżeli tak to prosimy o zestawienie elementów tego boiska z podaniem parametrów technicznych lub marki referencyjnej.

Odpowiedź Ad. 46

Tak, należy ująć w ofercie. Marka referencyjna (PESMENPOL lub inna równoważna) wraz z danymi technicznymi została podana między innymi w części opisowej dokumentacji wykonawczej „Aranżacja i wyposażenie wnętrz” w pkt. 6. 

47.
Czy drabinki gimnastyczne należy ująć w ofercie, jeżeli tak to prosimy o zestawienie ilościowe z podaniem parametrów technicznych lub marki referencyjnej.
Odpowiedź Ad.47

Tak, należy ująć w ofercie. Marka referencyjna (PESMENPOL lub inna równoważna) wraz z danymi ilościowymi i innymi danymi technicznymi została podana między innymi w części opisowej dokumentacji wykonawczej „Aranżacja i wyposażenie wnętrz” w pkt. 6. 

48.
Czy siatki ochronne okien hali gimnastycznej należy ująć w ofercie, jeżeli tak to prosimy o zestawienie ilościowe z podaniem parametrów technicznych lub marki referencyjnej.

Odpowiedź Ad. 48

Tak, należy ująć w ofercie. Marka referencyjna (PESMENPOL lub inna równoważna) wraz z danymi ilościowymi innymi danymi technicznymi została podana miedzy innymi w części opisowej dokumentacji wykonawczej „Aranżacja i wyposażenie wnętrz” w pkt. 6. 

49.
Czy kotarę grodzącą hali gimnastycznej należy ująć w ofercie, jeżeli tak to prosimy o podanie parametrów technicznych lub marki referencyjnej.

Odpowiedź Ad. 49

Tak, należy ująć w ofercie. Marka referencyjna (PESMENPOL lub inna równoważna) wraz z innymi danymi technicznymi została podana w części opisowej dokumentacji wykonawczej „Aranżacja i wyposażenie wnętrz” w pkt. 6. 

50.
Czy w ofercie należy ująć wyposażenie w gaśnice obiektu.
Odpowiedź Ad. 50

Tak, lecz wyłącznie w pomieszczeniach segmentów A1, A2 i B1.

51.
Prosimy o podanie parametrów blachy perforowanej dla lekkiej metalowej obudowy kładek dla pieszych.

Odpowiedź Ad. 51

Obudowa kładek dla pieszych z blachy analogicznej jak obudowa paneli osłonowych /banerów/ – blacha perforowana Qd 20-40 w układzie 45o gr. 2 mm malowana RAL 7016.
52.
 Prosimy o zestawienie ilościowe elementów wyposażenia łazienek, które należy ująć w ofercie, gdyż rysunki wyposażenia wnętrz nie pokazują takich elementów jak dozownik, kosze na śmieci, poręcze dla niepełnosprawnych, itp.
Odpowiedź Ad. 52

Elementy wyposażenia łazienek jakie należy wbudować w ramach przedmiotowego zamówienia , zostały wyspecyfikowane pod względem ilościowym w załączniku nr 13 do SIWZ – „Przedmiar robót” – Część I Budynek Główny – I/7 „Aranżacja i wyposażenie wnętrz”. Jednakże, w związku z wątpliwościami Oferentów, Zamawiający w załączniku nr 9 do niniejszego wyjaśnienia treści SIWZ przedkłada zestawienie wyposażenia wnętrz wymaganego do realizacji w ramach tego zamówienia.
53.
Z materiałów przetargowych wynika, że sufitów podwieszanych jest 1354,9 m2 (0/A2/1: 18,00 m2; 0/A2/2 i 0/A2/3: 616,00 m2; 0/B1/3 : 501,5 m2; 0/B1/47: 42,1 m2; 1/B17: 47,6 m2; 1/B1/8: 129,7 m2. Prosimy o potwierdzenie zmiany ilości w pozycji 275 d.1.3.3 Załącznika nr 13 do SIWZ z 1269,3 na 1354,9 m2.
Odpowiedź Ad. 53

Powierzchnie podane na rysunkach i w tabeli zestawienia pomieszczeń części opisowej odnoszą się do powierzchni użytkowej pomieszczeń, która w przypadku holi w części jednokondygnacyjnych, w części dwukondygnacyjnych ze świetlikami nie pokrywa się z powierzchnia sufitów podwieszanych. Dla całego holu przy hali sportowej i dla całego holu wejściowego w osi 14-16 powierzchnia sufitów podwieszanych wynosi:

Hol segmentu A2 -  828 m2
Hol segmentu B1 – 442 m2
Łącznie pozycja kosztorysowa 275 d.1.3.3 wynosi 1270 m2. 
54.
Na rzutach architektury brakuje oznaczeń materiałowych wykonania ścian murowanych wewnętrznych i zewnętrznych. Prosimy o szczegółowe podanie miejsca występowania oraz rodzaju materiału wykonania ścian wewnętrznych o gr. 10,cm, 15cm, 20cm, oraz ścian zewnętrznych o gr. 25cm.

Odpowiedź Ad 54

Na rzutach części architektonicznej w sposób graficzny odróżniono ściany murowane od żelbetowych. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane wykonane są z cegieł sylikatowych, a w części realizacji otworów okiennych z bloczków betonowych (patrz przekrój B-B- rysunek nr 32/101).
55.
Z materiałów przetargowych wynika, że sufitów podwieszonych mineralnych higienicznych jest łącznie 764,41 m2. Prosimy o potwierdzenie zmiany łącznej ilości w pozycjach 273 d.1.  3.3 i 274 d.1.  3.3 Załącznika nr 13 do SIWZ, z 716,9 +31,1 na 764,41 m2.

Odpowiedź Ad 55

Pozycję kosztorysową 273 d.1.3.3 należy uzupełnić o sufit podwieszany mineralny w pomieszczeniu socjalnym na poziomie -1/E/4 – pow. sufitu 15,5 m2, łączna ilość kosztorysowa 732,40 m2.
Pozycję kosztorysową 274 d.1.3.3 należy uzupełnić o sufit podwieszany mineralny w pomieszczeniu toalety na poziomie -1/E/3 – pow. sufitu 3,80 m2, łączna ilość kosztorysowa 34,90 m2.

56.
Jaki sufit należy wycenić w pomieszczeniu 1/A1/1 widownia rampa? Brak informacji w materiałach przetargowych.

Odpowiedź Ad. 56

Sufit nad rampą jest sufitem sali gimnastycznej (analogicznie jak dla pom. -1/A1/1).

57.
Jakie wykończenie ścian powinniśmy wycenić w pomieszczeniu komunikacji 0/B1/47? Brak informacji w materiałach przetargowych.

Odpowiedź Ad. 57

0/B1/47 to schody z poziomu 0 na +1 z balustradą pełną – ścianka murowana tynkowana, malowana farbą wewnętrzną akrylową. Przestrzeń pod schodami zamknięta nieużytkowa.
58.
Prosimy o informację jakie wykończenie spodów ramp – 1/A2/21,  0/A2/30,  1/A2/3 należy przyjąć w ofercie? Brak informacji w materiałach przetargowych.
Odpowiedź Ad. 58

Spód ramp tynkowane, malowane farbą wewnętrzną akrylową.

59.
Prosimy o informację jakie wykończenie ścian należy wycenić w pomieszczeniach: -1/A1/3,  -1/A1?1,  -1/A1/10,  - 1/A2/1,  -1/A2/2,  -1/A2/3,  1/A2/21,  1/A2/30,  1/A2/31,  -1/B1/1,  -1/B1/2, - 1/E/2,   0/A2/10,   0/A2/11,  0/A2/12,  0/A2/6,  0/A2/27, 0/A2/25,  0/A2/24,  0/A2/23, 0/A2/19, 0/A2/18, 0/A2/17, 0/A2/16, 0/A2/15? Brak informacji w materiałach przetargowych.

Odpowiedź Ad. 59

Ściany pomieszczeń wykończone zgodnie z tabelą w opisie części architektoniczno-budowlanej, w pomieszczeniach wykończonych płytkami ceramicznymi do danej wysokości, powyżej płytek – tynk gipsowy, malowany farba wewnętrzna akrylową.

60.
W materiałach przetargowych nie ma informacji co do wymogów dotyczących nawierzchni w siłowni i Sali fitness. W związku z tym prosimy o informację jaką nawierzchnię należy wycenić.
Odpowiedź Ad 60. 

Zgodnie z dokumentacją wykończeniem posadzek tych pomieszczeń jest wykładzina sportowa. Jej parametry zostały opisane w odpowiedzi na analogiczne pytanie nr 4 w pkt. 5 

61.
W PW Architektura i wyposażenie wnętrz rysunek 10_13 przedstawia parapety z konglomeratu. Prosimy o podanie jego nazwy, grubości i szerokości.
Odpowiedź Ad 61.

Zgodnie z dokumentacją projektową – konglomerat marmurowy grubości 5 cm, szerokości 20 i 50 cm.
62.
Prosimy o potwierdzenie zmiany ilości w pozycjach dotyczących obudów grzejników: pozycja 268 d.1. 3.2: z ilości 141,487 m2 na 143,3 mb, pozycja 269 d.1.   3.2: z ilości 29 d.1.  3.2: z ilości 29,53m2 na 65.60 mb. Prawidłowe ilości obudów to odpowiedni:

TYP 1.2/A-szt.8, TYP 1.2/C-szt.8, TYP 1.4/B-szt.1, TYP 1.4/C-szt.4, TYP 1.5/A-szt.1, TYP 1.5/B-szt.4,  TYP 1.5/C-szt.7, TYP 1.6/A-szt.1, TYP 4.1?D-szt.4, TYP 4.2/E-szt.21, TYP 4.2/D-szt.5, TYP 4.4/D-szt.1 i TYP 2.2/E-szt.1, TYP 2.1/E-szt.8, TYP 2.4/E-szt.2, TYP 2.4/Fszt.3, TYP 2.6/E-szt.1, TYP3.4/E-szt.12.

Odpowiedź Ad 62. 

Zgodnie ze zweryfikowanymi przez projektantów ilościami obudów łączna powierzchnia obudów wynosi:

dla pozycji kosztorysowej 268 d1.3.2.


1.2 A
  8 szt.

  14,248 m2

1.2 C
  8 szt.

  13,604 m2


1.4 B
  1 szt.

    2,025 m2



1.4 C
  4 szt.

    8,422 m2

1.5 A
  1 szt.

    2,591 m2

1.5 B
  4 szt.

    9,720 m2

1.5 C
  7 szt.

  17,574 m2


1.6 A
  1 szt.

    2,996 m2

4.1 D
  7 szt.

    9,597 m2

4.2 D
  5 szt.

  10,375 m2


4.2 E
21 szt.

  40,268 m2


4.4 D
  1 szt.

    2,515 m2

Łącznie dla poz. 268
133,935 m2
dla pozycji kosztorysowej 269 d1.3.2.


2.1 E
  8 szt.

    4,340 m2

2.2 E
  2 szt.

    1,645 m2


2.4 E
  2 szt.

    1,995 m2


2.4 F
  2 szt.

    1,750 m2


3.4 E
12 szt.

  19,800 m2


2.6 E
  3 szt.

    4,044 m2

2.6 F
  1 szt.

    1,255 m2

Łącznie dla poz. 269
  34,799 m2


Łączna powierzchnia obudów jest porównywalna z wielkością podaną   w przedmiarze (jest nieco mniejsza). 

63.
Rysunek nr 33 „ Przekrój poprzeczny C-C” pokazuje w osi E parapet wokół elipsy. Prosimy o przekazanie detalu D pokazującego jego rozwiązanie. Z jakiego materiału powinniśmy wycenić parapety wokół elipsy? Czy powinny one mieć krawędź  zewnętrzną po łuku? Z zestawień ślusarki aluminiowej wynika, że ściany te są w odcinkach prostych.
Odpowiedź Ad. 63

Parapety zewnętrzne obróbka blacharska (analogicznie jak dla innych okien), parapety wewnętrzne konglomerat marmurowy. Krawędzie przy ślusarce aluminiowe proste, krawędzie zewnętrzne parapetów po łuku jak ściana.

64.
Czy wyposażenie wymienione w projekcie aranżacji i wyposażenia wnętrz tj. meble i akcesoria wyposażenia we wszystkich pomieszczeniach obiektu oraz wyposażenie technologiczne kuchni i jadalni wchodzi w zakres wyceny, ponieważ w załączniku Nr 12 do SIWZ takie pozycje nie są ujęte ( ujęte jest tylko wyposażenie Sali sportowej).

Odpowiedź Ad. 64

Do wyceny wchodzą tylko te elementy wyposażenia, które montowane będą na stałe zarówno na Sali sportowej jak i w innych pomieszczeniach. Z kalkulacji należy wyłączyć wszelkie elementy ruchome (np. krzesła, ławki, stoliki, meble biurowe, lodówki, kosze na śmieci a także  tablice szkolne).
Także pomieszczenia kuchni i jadalni nie podlegają wyposażeniu w meble w ramach I etapu inwestycji / zgodnie ze wskazaniem w Załączniku nr 8 SIWZ/ . W pomieszczeniach kuchni należy zainstalować jedynie umywalki porcelanowe oraz zlew wiszący jednokomorowy– zgodnie z projektem instalacji wod-kan. 
65.
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o parametry techniczne okładzin podłogowych (wykładziny, gresy).

Odpowiedź Ad. 65

Odpowiedź na to pytanie została udzielona w pkt. 4

66.Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o parametry techniczne okładzin ściennych-glazury. 

Odpowiedź Ad. 66
Odpowiedź na to pytanie została udzielona w pkt. 25.

67.
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o parametry techniczne siedzisk na trybunach lub o podanie przykładowego typu siedzisk (w dokumentacji wskazano jedynie producenta bez podania parametrów ani przykładowego modelu).

Odpowiedź Ad. 67

Odpowiedź na to zapytanie została udzielona w pkt.  43.

68.
Prosimy o sprecyzowanie czyją własnością są materiały pochodzące z rozbiórek drogowych. Jeżeli materiały te są własnością Zamawiającego prosimy o jasne określenie miejsca (adres), na które należy je odwieźć. 

Odpowiedź Ad. 68

Materiał ten będzie własnością Wykonawcy.

69.
W punkcie 1 załącznika nr 16 do SIWZ zawarta jest informacja, że w wykopie zainstalowano 5 wydajnych pomp odwadniających. Czyją własnością są pompy oraz czy w chwili rozpoczęcia budowy zostaną one przekazane i na jakich zasadach nowemu Wykonawcy?
Odpowiedź Ad. 69

Pompy te zakupione przez Gminę Lesznowola są własnością  – Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamieniu. Z chwila przekazania placu budowy nowemu Wykonawcy, Zamawiający zabierze te pompy z terenu budowy.

70.
Czy ogrodzenie terenu budowy, opisane w punkcie 1 załącznika nr 16 do SIWZ, zostanie przekazane nieodpłatnie nowemu Wykonawcy?

Odpowiedź Ad. 70

Zamawiający użyczy  przedmiotowe ogrodzenie nieodpłatnie przyszłemu Wykonawcy. Po zakończeniu prac, przedmiotowe ogrodzenie należy w całości lub w części (po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego)  zwrócić Zamawiającemu. 
71.
W punkcie 1 załącznika nr 16 do SIWZ opisana jest konieczność wypompowywania wód opadowych do kanalizacji deszczowej. Czy Zamawiający posiada zgodę właściciela sieci na zrzut wód opadowych do kanalizacji deszczowej?

Odpowiedź Ad. 71

Tak posiada, to Zamawiający jest właścicielem tej sieci kanalizacji deszczowej.

72.
W kosztorysie ofertowym (zestawienie scalonych elementów robót) występuje pozycja 11 „Konstrukcje słupów żelbetowych poziomu -1”, Czy należy wycenić w niej wykonanie słupów do tego poziomu? Gdzie w takim razie należy wycenić słupy wyższych kondygnacji?


Podobnie wygląda sprawa z płytami stropowymi. Czy wycena w poz. 11 i 12 ma dotyczyć pełnej wysokości słupów i wszystkich kondygnacji stropów?
Odpowiedź Ad. 72

W załączniku nr 12 w pozycji 11 należy podać wycenę wykonania wszystkich słupów żelbetowych realizowanych w ramach poziomu -1 budynku CEiS. Wycenę słupów żelbetowych wyższych kondygnacji należy uwzględnić w pozycji 18 – „Ściany i konstrukcje żelbetowe”.
Wycenę wykonania płyt stropowych nad poziomem -1 należy wpisać odpowiednie w pozycjach 12 i 13. Wycenę płyt stropowych wyższych kondygnacji należy wpisać w pozycji 21.
73.
W związku ze sprzecznościami w różnych elementach Dokumentacji Przetargowej (SIWZ, załącznik nr 8 do SIWZ. Załącznik nr 9 do SIWZ) prosimy o jednoznaczne określenie w jakim zakresie ( na jakich odcinkach) mają zostać zrealizowane ul. Kwiatowa, Topolowa, Nowa, Europejska, rondo.
Odpowiedź Ad. 73
W SIWZ nie ma sprzeczności co do wymaganego do wykonania zakresu układu drogowego CEiS.
Do wykonania jest;

a/  zjazd z ul. Puławskiej w ul. 4 KD, 

b/ ul. 4 KD – w całości (od ul. Puławskiej do ul. Kwiatowej, 

c/ ul. Kwiatowa – w całości,  
d/ południowy odcinek ul. Topolowej, tj. od ronda do obecnej ul. Topolowej,

e/ zachodni odcinek ul. Europejskiej – na odcinku przyległym do parkingów.

Szczegółowy zakres tych prac  pokazuje rysunek D 1/18 „Plan sytuacyjno-wysokościowy dróg cz. 1 z pokazaniem zakresu wyłączeń” w załączniku nr 7 SIWZ Projektu Wykonawczego „Drogi i ukształtowanie terenu”. Na rysunku tym,  kolorem czerwonym zaznaczono obszar dróg,  chodników i miejsc parkingowych wyłączony z realizacji w ramach przedmiotowego zamówienia.   
74.
W związku z wykonaniem robót ziemnych w znacznej ilości już jakiś czas temu i pozostawieniem dna wykopu narażonego na działanie czynników atmosferycznych wystąpi konieczność wymian uplastycznionych obszarów gruntu w rejonie posadowienia. Prosimy o przekazanie inwentaryzacji wysokościowej dna wykopu oraz dokumentacji geotechnicznej umożliwiającej obliczenie objętości gruntów niezbędnych do wymiany lub określenia ilości jakie należy przyjąć w cenie ofertowej.
Odpowiedź Ad. 74
W załączniku nr 3 do niniejszego wyjaśnienia treści SIWZ,  został opisany stan gruntów w wykopie, gdzie opisano zakres wymaganych do wykonania prac ziemnych związanych z wymianą gruntu w związku z ich uplastycznieniem. Ilości gruntu jaki pozostały jeszcze do wykopania, oraz ilości potrzebne do zasypek zostały pokazane w przedmiarach robót dla budynku głównego, w części I/1 „architektoniczno-budowlanej”,  w części IV/4.1 „Sieci i przyłącza kanalizacja deszczowa”,  w IV/4.4 „Kanalizacja sanitarna” oraz w IV/5.2 „Drenaż”. 
75.
Prosimy o określenie ważności dokumentów przetargowych przy szczegółowym określeniu zakresu niniejszego zamówienia.

Odpowiedź Ad. 75

Ze względu na nieprecyzyjność zapytania (Zamawiający nie ma pewności czy pytającemu chodzi o terminy ważności (aktualności) składanych w ofercie dokumentów, czy też hierarchię ważności dokumentów SIWZ tj. projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót itd.), Zamawiający udziela odpowiedź dotyczącą obu tych zagadnień. 
A.  Zamawiający uzna za  ważne – aktualne dokumenty ofercie, jeśli będą one spełniały warunki określone w Rozdziale 2 SIWZ  pkt. III  pakt. 1.4 i 1.5. Ponadto informujemy, że termin związania  ofertą  w przedmiotowym zamówieniu wynosi 60 dni.
B. Kalkulację ceny w przedmiotowym zamówieniu należy dokonać na podstawie dokumentacji wykonawczej. Przedmiar robót jest tylko elementem pomocniczym. W przypadku stwierdzenia rozbieżności między przedmiarem a dokumentacja wykonawczą, dla Oferenta wiążące są ilości wynikające z dokumentacji wykonawczej. 

76.
Prosimy o przesłanie aktualnych warunków przyłączeniowych do sieci energetycznej – warunki zamieszczone w opisie straciły ważność.

Odpowiedź Ad. 76
Gmina posiada aktualna umowę nr 260/2008 z dnia 03.07.2008 z zakładem energetycznym (ZEW-T Dystrybucja sp. z o.o.) na wykonanie przyłączenie CEiS do sieci energetycznej (gdzie warunki techniczne stały się  jej integralnym załącznikiem). Gmina Lesznowola wypełniła ze swej strony wszystkie zobowiązania wynikające z tej umowy. Tekst tej umowy stanowi załącznik nr 7 do niniejszego wyjaśnienia treści SIWZ. 
77.
Prosimy o podanie wielkości zbiornika paliwa w agregacie prądotwórczym lub ilości czasu w ciągu którego agregat powinien pracować po nastąpieniu awarii.
Odpowiedź Ad. 77
Wielkość zbiornika paliwa należy dobrać i dostosować zgodnie z  typem danego montowanego agregatu. (W projekcie podano typ agregatu - GL-440).  

78.
Zgodnie z zapisami dokumentacji w zakresie oferty jest wykonanie , poza osią 16 na poziomie -1, korytarza i maszynowni w stanie surowym ( bez tynków , posadzek, itp.). Czy należy przewidzieć wykonanie pomieszczeń magazynowych przyległych do korytarza? Jeżeli tak, to w jakim zakresie?

Odpowiedź Ad. 78
Tak, w stanie surowym bez tynków, ale z izolacjami zewnętrznymi.
79.
Czy należy wycenić drzwi do pomieszczeń zlokalizowanych na poziomie -1 od osi 17 do 30?

Odpowiedź Ad. 79

Nie. Drzwi do pomieszczeń poziomu -1 segmentów B2 i B3 nie są elementem zamówienia.
80.
Prosimy o przedstawienie zgody organu na odstępstwo od warunku technicznych z dnia 26.05.2009 o których mowa w pozwoleniu na budowę.

Odpowiedź Ad. 80
W załączniku nr 8 do niniejszego wyjaśnienia treści SIWZ, przedstawiamy wnioskowana zgodę Ministra Infrastruktury z dnia 25.05.2009 roku wraz z pismem-uzasadnieniem wprowadzenia odstępstwa. 
81.
W udostępnionym przedmiarze widnieją tylko zwymiarowane pozycję, natomiast brak jest typu użytych materiałów w poszczególnych pozycjach np. brak typu wymiarowanego przewodu przy podanej długości 2780m.
Odpowiedź Ad. 81
W załączniku nr 4 do niniejszego wyjaśnienie treści SIWZ został przedstawione zestawienie materiałów dla branży instalacje elektryczne. Jednakże zamawiający zwraca uwagę, że wszystkie informacje konieczne do dokonanie wyceny robót branży elektrycznej, w tym typów stosowanych kabli elektrycznych,  znajdują się w dokumentacji projektu wykonawczego.
82.
W udostępnionym przedmiarze w wyszczególnionych pozycjach brak zastosowanych typów opraw.

Odpowiedź Ad. 82
W załączniku nr 4 do niniejszego wyjaśnienie treści SIWZ został przedstawione zestawienie materiałów dla branży instalacje elektryczne. Jednakże zamawiający zwraca uwagę, że wszystkie informacje dotyczące typów opraw zostały zamieszczone między innymi w legendach rysunków projektu wykonawczego.

83.
Prosimy o udostępnienie nieuszkodzonego pliku „ Załącznik_nr_7_do_SIWZ-Budynek_Główny-Instalacje -> CEIS Przetarg Budynek Główny – Instalacje -> CEIS Przetarg PW Budynek Główny Instalacje elektryczne i audiowizualne”- po ściągnięciu dokumentacji, nie można otworzyć plików.

Odpowiedź Ad. 83
Po sprawdzeniu, Zamawiający stwierdza, że plik ten nie posiada uszkodzeń i można go otworzyć.
84.
 Branża audiowizualna. W udostępnionym przedmiarze w wyszczególnionych pozycjach brak zastosowanych typów  urządzeń.

Odpowiedź Ad. 84
Typy urządzeń, instalacji audiowizualnych wraz z ich rozmieszczeniem w poszczególnych pomieszczeniach,  zostały umieszczone w Opisie do projektu wykonawczego. Ich parametry zaś są zamieszczone w Specyfikacji Technicznej Wykonania  i Odbioru Robót instalacji audiowizualnych. 
85.
W poz. 272 w. g przedmiarów sufitów podwieszanych np. typ ECOPHON SUPER G jest 2097,8 m w. g załączonego zestawienia powierzchni sufitów jest tylko 1600m2 w POM. -1/A/1 gdzie jeszcze występują podane sufity , proszę o podanie poprawnej ilości przedmiarowej. Sufit ten w.g przekroju występuje nad całą halą + widownią+ rampą, wymiary 34,66 x 64,64 minus powierzchnia słupów i wyrzutni winna wynosić 2128,3 m2.

Odpowiedź Ad. 85
W zestawieniu pomieszczeń (tabela w opisie części architektoniczno-budowlanej) podana jest powierzchnia użytkowa pomieszczenia (podłogi) a nie sufitu. Wymieniony w pytaniu rodzaj sufitu dotyczy całej hali sportowej. Prawidłowa wielkość powierzchni sufitu (poz. kosztorysowa 272) po weryfikacji wynosi 2128 m2. 
86.
W pozycji przedmiarowej 160 za mała ilość przedmiarowa w poziomie ”0” nie ujęto ścianek systemowych S21 – 1 szt., S22-1szt, S23 – 1 szt., proszę o podanie właściwej ilości przedmiarowej.

Odpowiedź Ad. 86
W pozycji kosztorysowej 160 należy dodatkowo ująć nie uwzględnione w przedmiarze robót ścianki:
S21  
5,25*2,05*1
10,763 m2
S22
5,25*2,05*1
10,763 m2
S23
0,90*2,05*1
 1,845 m2
Łączna ilość przedmiarowa dla poz. 160 wynosić powinna: 185,466 m2.
87.
Brak w przedmiarach siedzisk widowni w ilości 240 szt. na malowanej proszkowo konstrukcji stalowej – prosimy o wyjaśnienie czy wchodzą w zakres przetargu.

Odpowiedź Ad. 87
Tak wchodzą w zakres przetargu. Ich wycenę należy uwzględnić w pozycji 43 załącznika 12 SIWZ. 
88.
Czy elementy wyposażenia łazienek tzn. lustra wchodzą w zakres przetargu jeśli tak to proszę o podanie ilości przedmiarowej- jest to element wbudowany na stałe.
Odpowiedź Ad. 88
Tak, lustra jako element wbudowany na stałe wchodzą w zakres przetargu. Wykaz luster i pomieszczeń w których występują znajduje się w części opisowej projektu aranżacja i wyposażenie wnętrz – pkt.6
89.
Czy tablice szkolne wchodzą w zakres przetargu jeśli tak to zakres przetargu jeśli tak to proszę o podanie ilości przedmiarowej- jest to element wbudowany na stałe.

Odpowiedź Ad. 89
Nie, tablice szkolne obok mebli szkolnych nie wchodzą w zakres zamówienia.
90.
Czy elementy wyposażenia łazienek tzn. siedziska prysznicowe wchodzą w zakres przetargu jeśli tak to proszę o podanie ilości przedmiarowej- jest to element wbudowany na stałe.

Odpowiedź Ad. 90
Tak – siedziska te wchodzą w zakres przetargu. Ilość należy dobrać zgodnie z ilością łazienek dla osób niepełnosprawnych przewidzianych do wykonania w I etapie budowy CEiS.
91.
Czy wyposażenie Sali gimnastycznej w kosze przejezdne wraz z montażem zaczepów oraz tablice uchylne wraz z konstrukcją są w zakresie przetargu – ( zaczepy są wbudowane na stałe).

Odpowiedź Ad. 91
Kosze przejezdne nie wchodzą w zakres przetargu. Także nie wchodzi w zakres przetargu zakup i montaż pozostałych tablic do koszykówki.
92.
Czy wyposażenie Sali gimnastycznej w bramki do piłki ręcznej wraz z zestawem talerzyków do zamontowania bramki są w zakresie przetargu – ( talerzyki są wbudowane na stałe).

Odpowiedź Ad. 92
Bramki do gry w piłkę ręczna wraz z zestawem talerzyków nie są przedmiotem zamówienia. 
93.
Prosimy o wyjaśnienie czy opisane w opisie technicznym Małej architektury str. 14 stopnie schodowe 72 szt., oraz bloki schodowe 270 szt. dotyczą I etapu realizacji inwestycji czy też całego zadania i czy należy je ujmować w wycenie.
Odpowiedź Ad. 93
Stopnie i bloki schodowe podane w opisie Małej architektury dotyczą siedzisk betonowych wzdłuż stadionu od strony obiektu szkoły Inie wchodzą w zakres I etapu. Pozostałe stopnie schodowe realizowane w I etapie ujęto kosztorysowo w części architektoniczno-budowlanej –Budynek główny CEiS.
94.
Prosimy o określenie jakiej ilości ekranów korzeniowych należy przyjąć do wyceny zieleni w I etapie robót. Brak tego zakresy w przedmiarze robót – opis do projektu zieleni str. 5 i 6.

Odpowiedź Ad. 94
Zamawiający podał ilość ekranów (276 m) przeciwkorzeniowych w przedmiarze robót (poz. 10 cz. III/2 Architektura krajobrazu-zieleń).
95.
Prosimy o określenie ilości drenażu który należy wykonać wokół brył korzeniowych drzew sadzonkowych w I etapie realizacji inwestycji. Zakres robót opisany w opisie technicznym projektu zieleni str. 5. Brak tego zakresu w przedmiarze robót.

Odpowiedź Ad. 95
Ilość rur drenarskich PE 50 mm : (2*3,14*0,7*3+0,5)*(11+40)=698,09 m
96.
Prosimy o wyjaśnienie czy ujęty w opisie na stronie 29PT zieleń , system nawadniania należy ująć w ofercie. Jeżeli tak to prosimy o podanie zakresu dla I etapu realizacji inwestycji. Nadmieniamy, iż załączony przedmiar pod tytułem „System nawadniania” nie dotyczy zakresu ujętego w opisie technicznym.



Zamieszczona na końcu opisu uwaga, iż wykaz materiałów jest tylko orientacyjny, a opracowanie szczegółów projektu leży w gestii Wykonawcy wykracza poza zakres robót opisanych w SIWZ. Jeżeli Wykonawca ma opracować szczegółowy projekt nawadniania to prosimy o ujęcie zakresu projektowania w opisie przedmiotu zamówienia, oraz podanie w której pozycji załącznika nr 12 należy ująć cenę projektu nawodnienia.
Odpowiedź Ad. 96
Tak, system nawadniania należy ująć w ofercie. Zakres ilościowy został określony w przedmiarze robót w części Zagospodarowanie terenu – III/2 Architektura krajobrazu-zieleń w dz. nr 3 Automatyczne nawadnianie (poz. 29 – 35). Projektanci zastrzegli jednak w dokumentacji, że ilości wskazane w zestawieniu ( także w zestawieniu dla I etapu określone w przedmiarze) mogą różnić się w zależności od zastosowanego przez Oferenta systemu nawadniania. Dlatego wskazuje się, że przed montażem należy opracować szczegółowy projekt rozprowadzenia rur kropkujących, w uzgodnieniu z dostawcą technologii i z uwzględnieniem gatunków roślin nim objętych. 
Wycenę systemu nawadniania należy ująć w pozycji 143 załącznika nr 12 SIWZ „nasadzenia roślinne na dachach z systemem nawadniania i roczną pielęgnacją.

97.
Prosimy o wyjaśnienie czy instalacja chłodu wchodzi w I etap przetargu i należy ją ujmować w wycenie.

Odpowiedź Ad. 97
Nie. Instalacja ta jest przewidziana do realizacji w II etapie budowy CEiS.
98.
Prosimy o wyjaśnienie czy dostawa i montaż stacji redukcyjno-pomiarowej jest przedmiotem zamówienia w I etapie realizacji inwestycji. Jeżeli tak to prosimy o dostarczenie dokumentacji umożliwiającej wycenę.

Odpowiedź Ad. 98
Tak, zgodnie z dokumentacją należy instalować typowy reduktor MR25SF6. 
99.
Prosimy o podanie specyfikacji materiałowej drzwi wewnętrznych płytowych i rodzaju okleiny drzwi.

Odpowiedź Ad. 99
Drzwi wewnętrzne wg opisu na rysunkach zestawczych drzwi w części architektoniczno-budowlanej projektu.
100.
Prosimy o wyjaśnienie jakiego typu okna należy ująć w wycenie kotłowni. Zaprojektowane okno uchylne EI 120 z żaluzja o wym. 6,6 x 0,9 m nie jest możliwe do wykonania o odporności ogniowej EI 120. Prosimy o wskazanie producenta takiego okna, lub podanie jakie okno należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź Ad. 100
W obiekcie kotłowni należy zastosować zwykłe okno stalowe uchylne wraz z przeciwpożarową żaluzją – kurtyną okienną E60 przewidzianą do zabudowania w ścianie oddzielenia pożarowego EI120 posiadającą odpowiednią aprobatę techniczną. Proponuje się zastosowanie kurtyny MARC-Ko EW-60/E-120 firmy „Markowski MARTECH” lub inną równoważną
101.
W opisie technicznym do projektu „ sieci i przyłącza wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej” podano, iż zostaną przebudowane 2 szt. przepompowni istniejących na przepompownie PS1 i PS2. Brak w PT informacji na temat zakresu przebudowy. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź Ad. 101
Istniejące przepompownie ulegną likwidacji. W ich pobliżu – zgodnie z dokumentacją, należy wybudować nowe PS1 i PS2 (które przejmą funkcje starych przepompowni), o parametrach określonych w projekcie. Przeniesienie przepompowni podyktowane jest koniecznością usunięcia ich z pasów jezdnych przyszłych ulic.
102.
Prosimy o wyjaśnienie z czego należy wykonać oznakowanie poziome dróg. Prosimy o uzupełnienie .

Odpowiedź Ad. 102
Oznaczenia poziome dróg należy wykonać z mas chemoutwardzalnych, grubowarstwowych przeznaczonych do intensywnego ruchu drogowego np. „Plastiroc Agate” lub inna równoważna. 
103.
Prosimy o wyjaśnienie czy w robotach drogowych należy ujmować wyburzenie starej nawierzchni na ul. 4KDL przekroje  G4 i G17. Jeżeli tak to prosimy o podanie rodzaju nawierzchni jej grubości oraz grubości podbudowy do rozebrania, oraz ilości przedmiarowej robót jaką należy ująć w wycenie.

Odpowiedź Ad. 103
Tak. Jest to nawierzchnia betonowa grubości około 10 cm po starych drogach wewnętrznych dawnego Państwowego Gospodarstwa Rolnego (KPGO Mysiadło). Nawierzchnie te zostały częściowo rozebrane, także do dnia dzisiejszego pozostało ich około 200 m2 powierzchni. Zamawiający nie posiada bliższych informacji nt. podbudowy tych ulic. 
104. 
Prosimy o wyjaśnienie czy podziemne pojemniki na surowce wtórne wchodzą w zakres przetargu. Jeżeli tak to prosimy o doprecyzowanie ilości jaką należy ująć w wycenie.

Odpowiedź Ad. 104
Tak. W ramach I etapu budowy do wykonania jest jeden z dwóch zaprojektowanych zestawów  typu „OTTO” składający się z 4 pojemników.
105. 
Czy Zamawiający jest w posiadaniu gruntu, który był na działce i będzie on do wykorzystania do zasypek, czy należy w wycenie uwzględnić dowóz nowego gruntu?

Odpowiedź Ad. 105
Do zasypek należy przewidzieć nowy grunt pozwalający na jego zagęszczanie zgodnie z wymaganiami dokumentacji. Z wykopu glina była wywożona poza teren budowy. Na terenie budowy pozostał humus zgromadzony w północno-wschodnim narożniku działki. 
106.
Czy projektowany na terenie obiektu Skate Park musi być wykonany tylko z elementów betonowych? Czy można zastosować inne technologie dopuszczone przez właściwe normy?

Odpowiedź Ad. 106
 Zamawiający wymaga wykonania Skateparku w technologii zgodnej z zatwierdzoną  dokumentacją  projektową, tj. z elementów betonowych.
107. Prosimy o uwzględnienie następujących uwag, komentarzy, zmian i poprawek do Umowy dotyczącej przedmiotowego przetargu:

Postanowienia Umowy:
§ 4 ust. 1 Prosimy o zmianę tego zapisu, Wykonawca nie ma obowiązku dokonania szczegółowej weryfikacji dokumentacji.

§ 6 Prosimy o wyjaśnienie, czy zał. nr 3 to kosztorys ofertowy - czy także zawiera elementy scalone?

§ 9 Prosimy o wyjaśnienie, jakie zatem wynagrodzenie jest wynagrodzeniem umownym brutto?, prosimy o wykreślenie ust. 1 b.
§ 9 ust. 2 a Zapis ten jest niezgodny ze SIWZ oraz przepisami prawa. Zapisy SIWZ nie przewidują, aby wykonawca po wykonaniu jakiegoś elementu robót, miał wstrzymać się z ich przekazaniem Zamawiającemu tylko dlatego, że ich wartość przekroczyć mogła 90%. Suma faktur przejściowych musi odpowiadać wartości wykonanych robót. Wstrzymując rozliczenie pozostałej części wynagrodzenia wykonawca narusza postanowienia ustawy VAT, zgodnie z którymi obowiązek podatkowy powstaje nie później niż po 30 dniach od dnia wykonania robót.

§ 10 ust. 2 a i c Jest to zapis sprzeczny z prawem. Prosimy o wykreślenie słowa opóźnienia i zastąpienia słowem zwłoki.

§ 10 ust. 2 c Jest to zapis sprzeczny z prawem, słowo opóźnienie winno być zastąpione słowem zwłoka, które oznacza opóźnienie zawinione przez Wykonawcę. Zgodnie z wyrokiem KIO - KIO/UZP 1387/10 wyrok KIO 2010-07-15 LEX nr 598078 niedopuszczalne jest nakładanie na wykonawcę umowy w sprawie zamówienia publicznego kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi powstałe wskutek okoliczności, za które nie ponosi on odpowiedzialności.

§ 10 ust. 3 Prosimy o wykreślenie słów „niedotrzymanie terminu" i zastąpienie słowem zwłoki.

§ 10 ust. 7 Prosimy o wykreślenie zapisu „z uwzględnieniem postanowień § 9 ust. 2".

§ 11 ust. 2 Prosimy o wykreślenie zapisu „zabezpieczenie należytego wykonania umowy zapewnia, iż" i zastąpienie zapisem Wykonawca zapewnia, iż:
§ 12 ust. 1 Prosimy o dopisanie na początku zdania słowa niniejszym

§ 13 ust. 1a Prosimy o zmianę zapisu na następujący: Wykonawca z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność nie podjął się realizacji robót, w ciągu 10 dni od daty wezwania go przez Zamawiającego do rozpoczęcia robót,

§ 13 ust. 1c Prosimy o zmianę zapisu na następujący: Wykonawca z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność zaniechał realizacji umowy, a w szczególności przerwał realizację robót przez okres dłuższy niż 7 dni.

§ 14 Prosimy o wykreślenie tego zapisu. W przypadku odstąpienia od umowy ulegają zerwaniu wszelkie więzy łączące strony, przyjmuje się iż umowa w ogóle nie została zawarta. Strony winny sobie zwrócić wzajemnie wszystko, co sobie świadczyły - w tym kary umowne oraz zabezpieczenie należytego wykonania. Orzecznictwo dopuszcza jedynie możliwość naliczenia kar umownych z tytułu odstąpienia, natomiast inne kary umowne - za zwłokę czy te inne uchybienia - a także zabezpieczenie podlegają zwrotowi.

Odpowiedź Ad. 107
W zakresie postanowień umowy, w związku ze złożonym zapytaniem uprzejmie wyjaśniamy że;
1) § 4 ust. 1

Nie wyrażamy zgody na zmianę tego zapisu.
2) § 6

Kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 3 do umowy będzie to wypełniony przez Wykonawcę Załącznik nr 12 do SIWZ tj. „Zestawienie scalonych elementów robót”. Tym samym będzie on zawierał elementy scalone. Wykonawca nie przedkłada w ofercie kosztorysu sporządzonego zgodnie z poszczególnymi pozycjami przedmiaru robót lecz tylko wypełnia Załącznik nr 12 do SIWZ, w którym Zamawiający w nagłówku wstawił docelowo sformułowanie „kosztorys ofertowy”. 

3) § 9

Nie  zgadzamy się na wykreślenie ust. 1b.
4) § 9 ust. 2a

Jest to zapis prawidłowy i oznacza, że roboty o wartości od 90% wzwyż są rozliczane na podstawie ostatniej, końcowej faktury.

5) § 10 ust. 2 a i c

§ 10 ust. 2 c

§ 10 ust. 3

Nie przewidujemy takiej możliwości. Dla Gminy bardzo ważna jest terminowa realizacja umowy.
6) § 10 ust. 7

Nie, gdyż w § 9 ust. 2 są zasady zapłaty.
7) § 11 ust. 2

Nie, jest to zapis prawidłowy.

8) § 12 ust. 1

Nie ma takiej potrzeby.

9) § 13 ust. 1a

§ 13 ust. 1c

Zapisy umowy maja na celu zapewnienie terminowej i prawidłowej jej realizacji, dlatego Zamawiający nie znajduje podstaw do zmiany przedmiotowych postanowień. 

10) § 14

Mając na uwadze sytuację, iż zabezpieczenie jest w dyspozycji Zamawiającego, a kara umowna jest dopiero do zapłaty, to postanowienie §14 jest uzasadnione. Ponadto należy je odczytywać łącznie z §10, który stanowi, że kara umowna z tytułu odstąpienia wynosi 20% wynagrodzenia brutto. Zabezpieczenie nie jest dodatkową karą umowną, ale zalicza się je na poczet 20% kary umownej.  
108.
Prosimy o potwierdzenie, iż kosztorys ofertowy, który należy załączyć do oferty, w myśl zapisów SIWZ Rozdział 4 punkt II. 2.2) to uzupełniony załącznik nr 12 SIWZ o proponowane wartości netto dla poszczególnych scalonych elementów robót, a nie kosztorys w układzie: numer pozycji, ilość, cena jednostkowa, wartość.
Odpowiedź Ad. 108
Tak. Do oferty należy załączyć wypełniony załącznik nr 12 SIWZ – Zestawienie scalonych elementów robót. 


Prosimy o  nie załączanie, do oferty  szczegółowego przedmiaru robót jakim jest załącznik nr 13 do SIWZ. Przedmiar robót został zamieszczony w SIWZ wyłącznie w celach pomocniczych, aby ułatwić Państwu wycenienie poszczególnych pozycji w załączniku 12 SIWZ.
109. Zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ stopy fundamentowe F1-1 i słupy S1-1 są objęte wyceną w ilości 8 szt. Prosimy o potwierdzenie zapisu, gdyż 9 szt. znajduje się w segmencie B1 miedzy osiami 14-16 D-H oraz kolejne 9 szt. w segmencie B2 między osami 21-23 D-H.

Odpowiedź Ad 109.
Potwierdzamy wykonanie 9 szt. stóp w obrębie segmentu B1. Należy wykonać wszystkie stopy i słupy wynikające z dokumentacji projektowej dla segmentu B1, w tym 9 szt. stóp F1-1 wraz z odpowiadającymi im słupami S1-1. Stopy te wraz ze słupami są elementami konstrukcji antresoli nad szatniami której realizacje przewidziano wyłącznie dla segmenty B1. Dlatego też pozostałe stopy F1-1 zlokalizowane w obrębie segmentu B2 z racji ich wyższego położenia względem innych stóp fundamentowych,  nie są włączone do przedmiotowego przetargu. 
110. Zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ stopy fundamentowe F-1 nie są objęte zamówieniem. Prosimy o potwierdzenie, iż stopy F-1 znajdujące się  między osiami 28-30 E-G w segmencie B3 nie podlegają wycenie.

Odpowiedź Ad. 110.

Potwierdzamy, stopy F-1 segmentu B3 nie podlegają wycenie – nie są objęte zamówieniem. 
111. Prosimy o podanie pozycji z załącznika nr 12 do SIWZ, w której wycenić należy ławy fundamentowe.

Odpowiedź Ad. 111.

W pozycji 7. „Stopy fundamentowe w osiach J, K, 11A, 12, 13/14, 15 16/17” – dla ław fundamentowych segmentu B1,
W pozycji 9. „Stopy fundamentowe segmentów B2 i B3 z wyłączeniem stóp w osiach J i K” – dla pozostałych ław wymaganych dla segmentów B2 i B3.

112. Zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ ławy LAW-10 i LAW-11 objęte zamówieniem tylko w zakresie segmentu B1. Prosimy o potwierdzenie, iż mimo ich usytuowania również w realizowanym segmencie B2 w osiach 21-23 D-E nie podlegają mimo to wycenie.

Odpowiedź Ad. 112.

Potwierdzamy, że ławy LAW-10 i LAW-11 należy wykonać tylko dla segmentu B1. (Wykonanie  tych ław w segmencie B2 z racji ich wyższego położenia nie ma uzasadnienie – ławy te „wisiały by w powietrzu” ponad poziomem zasypki jaki przewidziano dla tych segmentów w ramach I etapu budowy. Ławy te będą zrealizowane w następnym etapie budowy CEiS).
113. Prosimy o wskazanie, które zestawienie wyposażenia należy przyjąć do wyceny, czy Przedmiar I/7 Aranżacja i wyposażenie wnętrz, czy zestawienie zawarte w projekcie wykonawczym – Aranżacja i wyposażenie wnętrz, którego zakres jest dużo większy.

Odpowiedź Ad. 113.
W związku ze zgłaszanymi przez Oferentów wątpliwościami dotyczącymi zakresu wymaganych do wyceny elementów wyposażenia, Zamawiający w załączniku nr 9 do niniejszego wyjaśnienia treści SIWZ precyzuje zakres pozycji i elementów wyposażenia wnętrz,  które należy uwzględnić w ofercie. 
114. Prosimy o wyjaśnienie – w kosztorysie ofertowym w części A1 poz. 43 mowa jest o siedziskach trybun, jednakże Przedmiar I/7 Aranżacja i wyposażenie wnętrz nie zawiera takiej pozycji. Proszę o wskazanie, czy taka pozycję ująć w ofercie, jeżeli tak, to jakiego typu mają to być siedziska i w jakiej ilości?

Odpowiedź Ad. 114.

Tak, zgodnie z odpowiedzią udzielona na zapytanie nr 43.

115. Prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż kręgielni nie jest przedmiotem postępowania przetargowego.

Odpowiedź Ad. 115.

Potwierdzamy, dostawa i montaż kręgielni nie jest przedmiotem tego postępowania przetargowego.

116. Prosimy o potwierdzenie, iż wyposażenie ruchome, technologiczne kuchni jest poza zakresem postępowania przetargowego.

Odpowiedź Ad. 116. 

Tak potwierdzamy, ze wyposażenie ruchome technologiczne kuchni nie jest przedmiotem tego postępowania przetargowego.

117. Prosimy o uwzględnienie następujących uwag, komentarzy, zmian i poprawek do Umowy dotyczącej przedmiotowego przetargu:  Dotyczy: § 9 ust 4
Wnosimy o wykreślenie tego postanowienia Strony nie mogą zmieniać bezwzględnie obowiązującej w polskim prawie cywilnym zasady, iż chwilą spełnienia świadczenia za pomocą rachunku bankowego jest chwila uznania rachunku bankowego wierzyciela.
Odpowiedź Ad. 117.
Strony mogą w umowie postanowić inaczej, nie jest to bowiem przepis o charakterze ius cogens.
118. Prosimy o uwzględnienie następujących uwag, komentarzy, zmian i poprawek do Umowy dotyczącej przedmiotowego przetargu: 
 Dotyczy: § 10 ust 2 lit. „a”, „c”
Wnosimy o zmniejszenie wysokości zastrzeżonych tam kar umownych do 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień „zwłoki”. Obecne kary umowne zostały zastrzeżone w wysokości rażąco wygórowanej. Wskazujemy ponadto, iż wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za opóźnienie tj. niezawinione przekroczenie terminu do wykonania czynności.

Dotyczy: § 10 ust. 2 lit. „b”  

Wnosimy o zmniejszenie wysokości zastrzeżonej tam kary umownej do 10% wynagrodzenia umownego.

Odpowiedź Ad. 118.
Nie są zastrzeżone w wysokości rażąco wygórowanej. Mają dyscyplinować Wykonawcę, gdyż dla Gminy bardzo ważna jest terminowa realizacja umowy. Ponadto charakter CEiS (szkoła) wymaga, aby dzieci mogły uczyć się w warunkach bezpiecznych. Dlatego niezwłoczne usuwanie wad i usterek jest bardzo istotne.

119. Prosimy o uwzględnienie następujących uwag, komentarzy, zmian i poprawek do Umowy dotyczącej przedmiotowego przetargu:  Dotyczy: § 10 ust. 6

Wnosimy o zmianę słowa „Zamawiającego” na frazę „każdej ze Stron". Wymaga tego konieczność zachowania zasady symetrii praw i obowiązków stron umowy.

Odpowiedź Ad. 119.
Wykonawcy przysługują odsetki, a nie kary umowne, gdyż świadczenie Zamawiającego ma charakter pieniężny. Nie ma więc podstaw do zmiany zapisu.
120. Prosimy o uwzględnienie następujących uwag, komentarzy, zmian i poprawek do Umowy dotyczącej przedmiotowego przetargu: 44. Dotyczy: § 11 ust. 3
Wnosimy o zmniejszenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy do 5 % wartości umownej brutto zamówienia, tak ażeby jego wysokość odpowiadała wielkościom powszechnie stosowanym w obrocie przy tego typu zamówieniach.

Odpowiedź Ad. 120.
 Ze względu na wartość zamówienia nie jest to możliwe.

121. Wobec braku uregulowania w projekcie umowy prosimy o wskazanie w jakim terminie nadzór inwestorski będzie dokonywał akceptacji materiałów budowlanych przeznaczonych do wbudowania, o którym mowa w § 7 ust. 5 projektu umowy. Określenie tego typu terminów w umowie ma istotny wpływ na sprawność procesu budowlanego i harmonogram robót.

Odpowiedź Ad. 121.
Jest to niezwłoczna decyzja inspektora nadzoru inwestorskiego, nie ma podstaw do ustalania w umowie terminów na te czynności o charakterze roboczym.
122. Prosimy o wyjaśnienie w jakim terminie Zamawiający/nadzór inwestorski będzie przeprowadzał odbiory częściowe i odbiór końcowy licząc od chwili wysłania przez Wykonawcę zawiadomienia o gotowości robót do odbioru.

Odpowiedź Ad. 122.
Niezwłocznie, oczywiście pod warunkiem, że zostały wykonane i prawidłowo zgłoszone roboty.

123.  Prosimy o wprowadzenie maksymalnego limitu kar umownych ?

Odpowiedź Ad. 123.
Nie wyrażamy zgody na proponowana zmianę.
124. Prosimy o wykreślenie postanowienia § 14 w projekcie umowy. Zwracamy uwagę, że projekt umowy przewiduje już w § 10 ust. 2 lit. b) sankcję wobec Wykonawcy w razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w postaci kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia brutto i w tym aspekcie zabezpiecza już interesy Zamawiającego. Wprowadzenie dodatkowo przepadku zabezpieczenia wykonania stanowiącego  10% wynagrodzenia brutto jest w tej sytuacji nieuzasadnione i nadmiernie wygórowane. Zwracamy również uwagę, że w razie, gdyby szkoda Zamawiającego przekroczyła wysokość zastrzeżonej kary, Zamawiający ma prawo dochodzenie odszkodowania uzupełniającego.

Odpowiedź Ad. 124.
Mając na uwadze sytuację, iż zabezpieczenie jest w dyspozycji Zamawiającego, a kara umowna jest dopiero do zapłaty, to postanowienie §14 jest uzasadnione. Ponadto należy je odczytywać łącznie z §10, który stanowi, że kara umowna z tytułu odstąpienia wynosi 20% wynagrodzenia brutto. Zabezpieczenie nie jest dodatkową karą umowną, ale zalicza się je na poczet 20% kary umownej.  
125. Zasadą przyjętą w obrocie gospodarczym jest, iż Wykonawca nie powinien ponosić negatywnych konsekwencji w postaci kar finansowych za niedotrzymanie terminów, jeśli są one następstwem okoliczności za które Wykonawca nie ponosi winy. W związku z powyższym prosimy o zmianę sposobu naliczania kar umownych z „opóźnienia” na „zwłokę”.
Odpowiedź Ad. 125.
Nie przewidujemy takiej możliwości. Dla Gminy bardzo ważna jest terminowa realizacja umowy.

126. Zapisy dot. naliczania kar umownych za nieterminowe usunięcie wad lub usterek (§10 ust. 2 lit. c) projektu umowy), zgodnie ze stosowanymi na rynku usług budowlanych zasadami i dobrą praktyką, powinny być odniesione do ceny wartości danego elementu robót objętego wadą, a nie wartości całego kontraktu. Wobec powyższego wnosimy o zastąpienie słów „wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1)" słowami „wartości ceny danego elementu robót objętego taką wadą".
Odpowiedź Ad. 126.
Nie ma fizycznej możliwości dokonania takiego rozróżnienia, natomiast charakter CEiS (szkoła) wymaga, aby dzieci mogły uczyć się w warunkach bezpiecznych. Dlatego niezwłoczne usuwanie wad i usterek jest bardzo istotne. 
127. Wobec wprowadzenia w projekcie umowy (§ 12 ust. 3) z góry określonego czasu na usunięcie wady, zwracamy uwagę, iż mogą, zaistnieć takie sytuacje, że, mimo najlepszych starań Wykonawcy, naprawienie wady lub usterki w tym terminie będzie niemożliwe np. w sytuacji konieczności zamówienia części czy urządzenia, które należy wymienić. W związku z powyższym prosimy o zastąpienie słów „chyba, że Zamawiający wyznaczy inny termin" słowami „...chyba, że usuniecie w takim terminie będzie technologicznie lub organizacyjnie niemożliwe. W takim przypadku Strony uzgodnią, inny termin usunięcia wady lub usterki".
Odpowiedź Ad. 127.
Nie ma fizycznej możliwości dokonania takiego rozróżnienia, natomiast charakter CEiS (szkoła) wymaga, aby dzieci mogły uczyć się w warunkach bezpiecznych. Dlatego niezwłoczne usuwanie wad i usterek jest bardzo istotne. 
Ponadto zapis o wyznaczeniu innego terminu przez Zamawiającego dotyczy sytuacji, gdy wystąpi o to Wykonawca, gdyż nie będzie możliwe usuniecie usterki (wady) w terminie z przyczyn od niego niezależnych.

128. Prosimy o dodanie na końcu § 8 ust. 3 projektu umowy zdania: „… chyba, że usunięcie w takim terminie będzie technologicznie lub organizacyjnie niemożliwe. W takim przypadku Strony uzgodnią inny termin usunięcia wady lub usterki".
Odpowiedź Ad. 128.
Nie jest to możliwe, wprowadzenie takiego zapisu oznaczałoby, że dopuszczamy możliwość realizacji inwestycji w sposób wadliwy.  

129. Firma …………….. (nazwa) prosi o informację czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia określonego w rozdziale IV pkt 1.2 SIWZ jeśli wykonawca wykaże się realizacją „Parku Wodnego” polegającą na przebudowie istniejącego budynku oraz dobudowie nowego, łączna powierzchnia budynku po przebudowie i rozbudowie wyniosła 5 757,9 m2 a kubatura 28 212 m3. Do zapytania załączamy referencje przedstawiające zakres wykonanych prac.

Załącznik:

„REFERENCJE

Niniejszym potwierdzamy że Pan ………. legitymujący się uprawnieniami budowlanymi nr ewid. ….. nadzorował realizację budowy obiektu pn. …………… na stanowisku Kierownik Budowy. Zakres prac obejmował;

- budowę budynku Parku Wodnego wraz z niecką basenową oraz połączenie z istniejącą Pływalnią Krytą,

- wykonanie instalacji wewnętrznych: wod-kan, c.o., wentylacji mechanicznej, elektrycznej wysoko i niskoprądowej, kontroli dostępu (system ESOK), technologii basenowej wraz z atrakcjami wodnymi,

- dostawę i montaż wyposażenia; zaplecza gastronomicznego, kręgielni, saun fińskiej, rzymskiej

i aromatycznej,

- roboty remontowo - adaptacyjne istniejącego budynku z przebudową przebieralni i dostawą szafek basenowych

- roboty związane z wykonaniem zagospodarowania terenu i dostawą małej architektury,

- drogi, place postojowe oraz chodniki o powierzchni 3 260 m2
- przyłączy instalacji sanitarnych, cieplnych i elektrycznych

Dane budynku dobudowywanego:

Powierzchnia całkowita:    2 479,6 m2
Kubatura budynku dobudowywanego: 12 587 m3                        '

Powierzchnia niecki basenowej: 312,5 m2
Dane budynku po przebudowie i rozbudowie:

Powierzchnia całkowita: 5 757,9 m2 Kubatura budynku: 28 212 m3
Czas trwania realizacji: sierpień 2010r. do wrzesień 2010r.

Prace zostały wykonane z należytą starannością i zgodnie z przyjętym harmonogramem robót. Pragniemy wyrazić uznanie za dobrą organizację prac oraz wysoki poziom jakości wykonywanych robót.”
Odpowiedź Ad. 129.
Tak sformułowanej referencji nie możemy uznać.
Należy wskazać, iż załączone referencje wystawione są dla kierownika budowy, który nadzorował realizację budowy wskazanego obiektu. Natomiast Zamawiający wymaga, aby referencje były wystawione Wykonawcy, który ubiega się o udzielenie zamówienia oraz aby potwierdzały, iż roboty budowlane zostały wykonane przez Wykonawcę zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
i prawidłowo ukończone. 
130. Prosimy o odpowiedź na poniższe pytania dotyczące wyceny do przetargu:

1) Czy Zamawiający akceptuje prawo Wykonawcy do wstrzymania robót w terminie 14 dni od daty wymagalności niezapłaconej przez Zamawiającego faktury Wykonawcy?

2) Czy Zamawiający akceptuje karę umowną z tytułu zwłoki nie wyższą niż 0,05% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki?

3) Wobec bardzo wysokiego poziomu kary za odstąpienie różniącym się od standardowo przyjętych warunków w tego typu postępowaniach od Umowy, czy Zamawiający akceptuje ustanowienie kary z tytułu odstąpienia od Umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto?

4) Czy Zamawiający akceptuje karę umowną z tytułu zwłoki nie wyższą niż 0,05% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki?

5) Jeżeli w danym roku zostaną zrealizowane roboty o wartości przewyższającej zabezpieczone środki na ten rok, to czy Zamawiający zapłaci nadwyżkę ponad limit danego roku wraz z zapłatą za pierwszą fakturę w roku następnym?

6) Czy Zamawiający akceptuje wystawianie faktur z odroczonym terminem płatności?

7) Czy Zamawiający potwierdza fakturowanie procentowego zaawansowania robót w okresach miesięcznych?

8) Proszę o potwierdzenie realizacji ostatnich 10% wartości całego zadania w jednym, ostatnim miesiącu realizacji.

9) Czy Zamawiający akceptuje dokonywanie odbiorów częściowych bez zastrzeżenia bezusterkowości i usuwanie wad i usterek w terminie uzgodnionym przez Zamawiającego z Wykonawcą, uwzględniającym możliwości technologiczne i reguły sztuki budowlanej?

10) Czy Zamawiający akceptuje ustalenie limitu kar z tytułu zwłoki w wysokości 10% wynagrodzenia netto?

11) Czy Zamawiający akceptuje doprecyzowanie: Wykonawca płaci kary za opóźnienie z winy Wykonawcy?

12) Ad § 4 ust. l: „Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za sprawdzenie dokumentacji projektowej otrzymanej od Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia błędów Wykonawca zgłasza je na piśmie Zamawiającemu".

Czy Zamawiający mógłby wyjaśnić, co rozumie przez stwierdzenie „pełna odpowiedzialność za sprawdzenie dokumentacji projektowej'?

Godzi się przypomnieć, że Wykonawca nie ma obowiązku szczegółowego sprawdzenia dostarczonego projektu w celu wykrycia jego wad (art. 651 k.c.). Wykonawca robót budowlanych nie musi bowiem dysponować specjalistyczną wiedzą z zakresu projektowania; musi jedynie umieć odczytać projekt i realizować inwestycję zgodnie z tym projektem oraz zasadami sztuki budowlanej. Obowiązek nałożony na wykonawcę przez art. 651 k.c. należy rozumieć w ten sposób, że musi on niezwłocznie zawiadomić inwestora o niemożliwości realizacji inwestycji na podstawie otrzymanego projektu lub też o tym, że realizacja dostarczonego projektu spowoduje powstanie obiektu wadliwego. W tym ostatnim przypadku chodzi jednak tylko o sytuacje, w których stwierdzenie nieprawidłowości dostarczonej dokumentacji nie wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu projektowania" (por. wyr. SN z 27.03.2000 r., m CKN 629/98).

Wskazać również należy na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2 marca 2010 r., sygn. akt: KIO/UZP 184/10, zgodnie z którym:

„2. Nie jest dopuszczalne i możliwe zawarcie z góry w specyfikacji i we wzorze umowy, zastrzeżenia, iż umowa obejmuje zakres prac, który obojętnie z jakich przyczyn został pominięty na etapie projektowania lub też obejmuje bez obustronnego porozumienia zakres wszelkich orać dodatkowych czy zamiennych.

3. Zakres przedmiotu zamówienia objęty dokumentacją projektową stanowi podstawę skalkulowania ceny oferty, dla złożenia porównywalnych ofert. Art. 632 § l k.c. doznaje ograniczenia w tym sensie, iż pierwszeństwo stosowania ma art. 31 ust. l p.z.p. Ścisłe wyliczenie wartości robót na etapie opracowania preliminarza kosztów, nie jest możliwe, co nie wyklucza, iż cena oferty ma się odnosić do opisanego przedmiotu zamówienia.

4. Wynagrodzenie ryczałtowe, w przypadku ustalenia takiej podstawy rozliczeń, ustalane jest w odniesieniu do zakresu zamówienia objętego dokumentacją. Ryczałt nie może obejmować tego, czego zamawiający nie przewidział w dokumentacji projektowej, a także tego, czego nie można było przewidzieć na etapie przygotowania oferty, są to bowiem przesłanki do udzielenia zamówienia w trybie art. 67 ust. 5 p.z.p. na roboty dodatkowe.

6. Wykonawca na etapie realizacji umowy nie ponosi odpowiedzialności za wady dokumentacji projektowej i sposób opisu przedmiotu zamówienia ujęty w tej dokumentacji. Za wadliwie wykonane roboty według otrzymanego projektu, wykonawca odpowiada, gdy wady te przy zachowaniu należytej staranności mierzonej zawodowym charakterem działalności, mógł wykryć i zgłosić zamawiającemu.

7. Przepis art. 473 § l KC odnosi się do rozszerzenia odpowiedzialności strony umowy za nienależyte wykonanie własnego zobowiązania. Natomiast nie dotyczy to przejęcia odpowiedzialności za projektanta i za wady opracowanej przez projektanta dokumentacji (w sytuacji, gdy projektant nie jest stroną danej umowy) i z wykonawcą robót nie wiąże go żaden stosunek umowny, w oparciu o który wykonawca mógłby poszukiwać rekompensaty, z tytułu przyjętej wobec inwestora odpowiedzialności za skutki wad projektu. Izba w pełni podziela stanowisko odwołującego, iż nie może on ponosić odpowiedzialności, nawet rozszerzonej, zwalniając zamawiającego od wypełnienia jego obowiązków wzajemnych i współdziałania przy realizacji umowy. Umowne rozszerzenie odpowiedzialności dopuszczalne jest w granicach zasady swobody umów, jednakże Izba uznaje, iż żądanie rozszerzenia umownej odpowiedzialności wykonawcy na przypadki nieujawnionych wad i luk projektów technicznych, w odniesieniu do których służą zamawiającemu roszczenia względem projektanta o ich naprawienie, narusza przepisy i stanowi nadużycie przez zamawiającego prawa do kształtowania wzoru umowy oraz stanowi przejaw czynienia ze swego prawa użytku sprzecznego ze społeczno gospodarczym przeznaczeniem tego prawa. Zamawiający jako strona umowy o roboty budowlane ponosi odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie za działanie projektanta, który na jego zlecenie wykonywał projekt o czym stanowi art. 474 KC, zatem ten przepis wyłącza swobodę kontraktowania. Miernik staranności ustalony w art. 355 § 2 KC dotyczy nie tylko wykonawcy ale i zamawiającego. To samo odnosi się do żądania przejęcia wszelkiej odpowiedzialności za następstwa nie do końca rozpoznanych warunków geologicznych i żądania od wykonawcy poniesienia skutków finansowych zmienionych projektów realizacji robót, w sytuacji, gdy zamawiający może w zgodzie z przepisem art. 67 ust. l pkt 5 ustawy PZP udzielić zamówienia dodatkowego.

8. Nie można pozbawić zamawiającego prawa do zmian i uzupełnienia przekazanej wykonawcy dokumentacji projektowej. W przeciwnym bowiem wypadku nie można byłoby skorygować błędów takiej dokumentacji przez jej zmianę, uzupełnianie czy stosowania rozwiązań projektowych zamiennych. Inną kwestią jest natomiast rozliczenie robót zamiennych, czy robót dodatkowych.

9. Jeżeli zamawiający chce się zwolnić od obowiązku wyegzekwowania od projektanta, zgodnie z zawartą z nim umową, usunięcia wad i luk projektu, celem umożliwienia kontynuowania robót budowlanych, ma możliwość przeprowadzenia postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej i wybudowanie obiektów w systemie "zaprojektuj i zbuduj", jedynie na podstawie programu funkcjonalno - użytkowego".

- W konsekwencji, czy Zamawiający wyraziłby zgodę, aby postanowienie § 4 ust. l zdanie pierwsze otrzymało następujące brzmienie:

„Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za sprawdzenie dokumentacji projektowej otrzymanej od Zamawiającego, zgodnie z zasadami określonymi w art. 355 Kodeksu cywilnego (należyta staranność)'?

13) Ad § 6 ust. 2 i 3:

„2. Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień: 25.08.2013r.

3. W terminie, o którym mowa w ust. 2 Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty budowlane objęte umową, uzyskać w imieniu Zamawiającego ostateczną decyzję pozwolenia na użytkowanie obiektu oraz przekazać Zamawiającemu dokumentację budowy, inwentaryzację geodezyjną i dokumentację powykonawczą".

Zamawiający ustalił w projekcie umowy datę zakończenia budowy jako „sztywną" datę kalendarzową. Tymczasem na datę składania ofert nie jest znany termin rozpoczęcia robót (nie jest pewne ile potrwa sama procedura przetargowa, która zależy m. in. od potencjalnych postępowań odwoławczych). Sytuacja ta uniemożliwia dokonanie precyzyjnej wyceny. Czy Zamawiający zgodziłby się, aby okres realizacji inwestycji został ustalony w tygodniach (lub miesiącach) od daty przekazania terenu budowy (co jest normalną praktyka w kontraktach budowlanych)?

14) Ad § 10

Przewiduje karę umowną za „opóźnienie" (sytuacja niezależna od winy Wykonawcy - przyczyn

leżących po jego stronie).

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie słów „opóźnienie" słowami „zwłoka" w § 10 wzoru umowy?

Uzasadnienie:

Zgodnie z § 10 Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych m.in. w przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy lub usunięciu wad ujawnionych w toku odbioru i w okresie gwarancji za wady.

Stosownie do wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 15 lipca 2010 r.: „Niedopuszczalne jest nakładanie na wykonawcę umowy w sprawie zamówienia publicznego kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi powstałe wskutek okoliczności, za które nie ponosi on odpowiedzialności" (por. wyrok KIO z dnia 15 lipca 2010 r. KIO/UZP 1387/10).

Kara umowna za opóźnienie oznacza, że Wykonawca będzie zobowiązany do jej zapłaty nawet, jeśli nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie, co w świetle przytoczonego wyżej wyroku jest niedopuszczalne.

15) Zapytanie:

Kara umowna stanowi zryczałtowane odszkodowanie - powinno zatem odnosić się do potencjalnej szkody zamawiającego. W praktyce zamówień publicznych wykonawcy nie mają w zasadzie możliwości zakwestionowania naliczonych kar umownych - stąd też powszechna jest praktyka uwzględniania kar umownych w stosownej wysokości (jako ryzyko) w cenach ofertowych. Natomiast ograniczenie wysokości kar umownych pozwoliłoby wykonawcom na zaoferowanie lepszej ceny. W konsekwencji zwracamy się o wyrażenie zgody na wprowadzenie do projektu umowy następującego postanowienia:

„Czy Zmawiający wyraziłby zgodę na to, aby postanowienie § 10 zostało uzupełnione o ustęp 6 w następującym brzmieniu: „Łączna wysokość kar umownych, jakich może domagać się Zamawiający od Wykonawcy, ograniczona jest do 15 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 9 ust. l"?
Odpowiedź Ad. 130.
1) Nie akceptuje.
2) Nie akceptuje.
3) Nie akceptuje.
4) Nie.

5) Tak.

6) Nie. Terminy płatności są określone w umowie.

7) Nie, potwierdzane jest wykonanie scalonych elementów robót.

8) Zasady odbioru i potwierdzenia wykonania robót w sposób wyczerpujący określa umowa.

9) Zamawiający nie będzie tolerował a tym bardziej nie będzie akceptował i płacił za wykonywanie w sposób wadliwy jakichkolwiek elementów budowy.
10) Nie.

11) Nie.
12) W tym zapisie chodzi o błędy, które Wykonawca, dysponujący wiedzą z zakresu realizacji inwestycji może wykryć, nawet nie posiadając specjalistycznej wiedzy z zakresu projektowania. W przypadku wykrycia takich błędów i nie zgłoszenia ich Zamawiającemu Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tego tytułu. Nie zmienia to odpowiedzialności projektanta za wady dokumentacji.

13) Nie jest to możliwe, termin uwzględnia terminy wynikające z procedury przetargowej, jak też związane z przekazaniem placu budowy.

14) Nie.
15) Nie.

131. W wyniku analizy dokumentów przetargowych prosimy o wyjaśnienie i doprecyzowanie następujących zagadnień:

1. Czy Zamawiający zamieni w § 4 ust 1 wzoru umowy sformułowanie o treści:

„Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za sprawdzenie dokumentacji projektowej otrzymanej od Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia błędów Wykonawca zgłasza je na piśmie Zamawiającemu."
na sformułowanie o treści:

„W przypadku stwierdzenia błędów w dokumentacji projektowej Wykonawca zgłasza je na piśmie Zamawiającemu."
W przetargu prowadzonym w trybie „wybuduj" jak w niniejszym postępowaniu to Zamawiający odpowiada za poprawność i kompletność dokumentacji projektowej, a obowiązkiem Wykonawcy zgodnie z kodeksem cywilnym jest zgłoszenie Inwestorowi zauważonych błędów projektowych.

2. Czy Zamawiający uzupełni katalog zmian do umowy określony w § 16 ust. 2 o poniższe:

     „6) zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
       7) udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych lub uzupełniających, od wykonania   których uzależniona jest realizacja umowy,
        8) sytuacji niezależnych od stron umowy lub w przypadku działania siły wyższej, powodującej konieczność wprowadzenia zmian do umowy. Przez działanie siły wyższej należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od stron umowy, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części tub całości zobowiązań wynikających z umowy, których strony umowy nie mogły przewidzieć [ którym nie mogły zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego o fakcie zaistnienia siły wyższej,
       9) wprowadzenia robót zamiennych,
       10) gdy potrzeba wprowadzenia zmian do umowy wynika ze zmian natury technicznej, w tym zmian dokumentacji projektowej,
       11) przerw w realizacji robót budowlanych powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy;
       12) zlecenia przez Zamawiającego robót dodatkowych lub zamiennych, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy;
        13) zaszła konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji:

danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów;
        14) prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy"
3. Czy Zamawiający akceptuje prawo Wykonawcy do odstąpienia od Umowy z winy Zamawiającego w terminie 30 dni od daty wymagalności niezapłaconej przez Zamawiającego faktury Wykonawcy?

4. Czy Zamawiający akceptuje ograniczenie wysokości wszystkich kar umownych do wysokości 10 % wartości umowy łącznie z wszystkich tytułów?

5. Czy Zamawiający akceptuję udzielenie gwarancji na maszyny i urządzenia zgodnej z okresami gwarancji ich producentów, np. poprzez wprowadzenie dodatkowego ustępu o poniższej treści?

„ Okres gwarancji i rękojmi na maszyny i urządzenia jest równy okresowi gwarancji i rękojmi udzielonych przez ich producentów."
6. Pytamy Zamawiającego o możliwość dodania do § 10 wzoru umowy katalogu przyczyn na podstawie których Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego kar umownych ( zgodnie z cywilistyczną zasadą równości stron);

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących okolicznościach:

a) za zwłokę w przekazaniu placu budowy oraz uniemożliwienia rozpoczęcia robót w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,
b) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru, w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie, w którym odbiór powinien zostać dokonany,

c) w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
7. Czy zgodnie z cywilistyczną zasadą równości stron Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w § 10 ust. 6 do treści poniższej?

      „6. Postanowienia dotyczące kar umownych nie wyłączają prawa Stron do dochodzenia  odszkodowań uzupełniających na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli wartość szkody przekroczy wysokość kwot wynikających z naliczonych kar umownych."

Odpowiedź Ad. 131.
Ad 1. Nie zmieniamy zapisu umowy, natomiast oczywistym jest, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niezgłoszenie zauważonych błędów projektowych.

Ad.2  

6)  - Nie, gdyż można byłoby to uznać za obejście art. 145 ustawy Pzp   

7) Nie są przewidziane w ogłoszeniu i SIWZ. 

8) Nie 

9) Nie  

10) – 14) – nie,  § 16 zawiera wyczerpujący katalog przyczyn wprowadzenia zmian do umowy. 

Ad. 3. Nie 

Ad.4. Nie 

Ad. 5. Nie  

Ad. 6 a), b), c) Nie zobowiązanie Zamawiającego ma charakter pieniężny, a zatem mogą się należeć tylko odsetki  ( art. 483 § 1 kc. ). 

Ad. 7. Nie – j.w.  

132. Formalno - prawne. Czy Zamawiający umieści w umowie warunki pierwszej płatności – zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ, czy są to jedynie wytyczne do których Zamawiający się skłania przy rozliczeniu Wykonawcy.

Odpowiedź Ad. 132.
Odpowiedź udzielono poniżej jako wspólną z zapytaniem nr 133.
133. Formalno - prawne. Prosimy o informację w jaki sposób Zamawiający przewiduje rozliczenie prac – czy będzie to rozliczenie miesięczne wg. stopnia zaawansowania (z wyjątkiem pierwszej płatności)? 

Odpowiedź Ad. 132 i 133.
Wynagrodzenie będzie płatne zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 2 i nie ma możliwości płatności miesięcznych. Załata będzie za wykonanie poszczególnych scalonych elementów robót (§ 6 art. 4 i § 9 ust. 2 lit. a ).  
134. W projekcie branży konstrukcyjnej oraz w przedmiarze części architektoniczno-budowlanej ujęte są belki konstrukcji dachu: BZs-1, BZs-2, BZs-3 oraz dźwigary stalowe DZs-1, jednak brak jest zestawienia stali konstrukcyjnej tych elementów. Czy należy je uwzględnić w wycenie? Jeżeli tak, to prosimy o załączenie zestawienia stali.

Odpowiedź Ad 134.

Zestawienia stali zostały pokazane w załączniku nr 5 do niniejszego wyjaśnienia treści SIWZ. W ofercie należy ująć tylko tę stal, która zostanie wbudowana w ramach I etapu budowy CEiS. 

135. Prosimy o przesuniecie terminu rozstrzygnięcia przetargu dla w/w postępowania przetargowego na dzień 09.09.2011r., z uwagi na szeroki zakres inwestycji oraz specyficzne rozwiązania technologiczne.

Odpowiedź Ad 135.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi na pewno w terminie późniejszym. Rozumiemy, że Oferent wnosi o przesunięcie terminu składania ofert. Zamawiający przychyla się do tego wniosku, i wyznacza nowy termin składania ofert:, tj. do godziny 12,00 dnia 14 września 2011 roku.
136. Prosimy o wskazanie miejsc występowania siatek ochronnych na okna, które są wymienione w przedmiarze aranżacji i wyposażenia wnętrz (Roz. I/7, poz. 15.d2).
Odpowiedź Ad. 136

Siatki te występują w hali sportowej, gdzie będą zabezpieczać wszystkie przeszklenia. 
137. Prosimy o określenie wymagań co do kotary ruchomej zaprojektowanej w Sali gimnastycznej: materiał z jakiego ma być wykonana, sposób prowadzenia, itp., ewentualnie produkt referencyjny.

Odpowiedź Ad 137

Dane dotyczące kotary zostały umieszczone w opisie do projektu aranżacji i wyposażenia wnętrz. Produkt referencyjny- kotara grodząca firmy PESMENPOL lub inna równoważna.
138. Prosimy o informacje, które elementy wyposażenia (wg pkt. 6, zestawienie tabelaryczne element ów wyposażenia pomieszczeń – w opisie technicznym Aranżacji i Wyposażenia Wnętrz) wchodzi w zakres wyceny sali gimnastycznej, Sali fitness i kręgielni?

Odpowiedź Ad 138

Wyposażenia kręgielni i sali fitness nie wchodzi w zakres tego zamówienia. Salę gimnastyczną należy wyposażyć w elementy instalacji audiowizualnych, oraz w sprzęt wyszczególniony w załączniku nr 9 do niniejszego wyjaśnienia treści SIWZ.
139. W przedmiarach dla robót elektrycznych podano jedynie długości oraz masy kabli bez podania typów oraz przekrojów. Uniemożliwia do dokładne i rzetelne wykonanie oferty. Proszę o uzupełnienie przedmiarów.
Odpowiedź Ad. 139

Wszystkie dane dotyczące typów kabli, osprzętu elektrycznego itd. znajdują się w dokumentacji wykonawczej. Ofertę należy przygotować przede wszystkim w oparciu o treści zawarte w  dokumentacji projektowej! 

Przychylając się do prośby, jako załącznik nr 4 zamieściliśmy zestawienia materiałowe do wszystkich opracowań branży elektrycznej. 

140. Prosimy o podanie parametrów geosyntetyków stosowanych w robotach drogowych.
Odpowiedź Ad. 140.

Parametry geowłóknin oraz geosiatek zostały podane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

141. W kosztorysie dla układu drogowego zewnętrznego widnieje warstwa ścieralna SMA 0/12,8, natomiast na przekrojach konstrukcyjnych SMA 0/16. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
Odpowiedź Ad. 141
Do kalkulacji oferty należy przyjąć warstwę ścieralną zgodnie z dokumentacja wykonawczą.
142. Przedsiębiorstwo ………….. prosi o wyjaśnienie niżej wmienionych niejasności w branży elektrycznej:

1. prosimy o uaktualnienie obmiaru na prace elektryczne, istniejący na dzień dzisiejszy stan nie pozwala na wykonanie kosztorysu;

2. brak podania typu kabli i przewodów

3. brak podania typu lamp

4. brak precyzowania typu rozdzielni na poszczególnych zadaniach ilość w obmiarze niezgodna z dołączonym rysunkiem

5. brak typu bednarki

6. brak podania typu przewodów na zwodach pionowych i poziomych instalacji odgromowej

7. brak podania typu słupów żelbetowych.

Odpowiedź Ad. 142.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z dokumentacją wykonawczą – gdzie wszystkie wymienione w zapytaniu informacje się znajdują. Zamawiający udzielił już wcześniej odpowiedzi na analogiczne zapytanie nr 139. 
143. Prosimy o potwierdzenie, że poz. 12-16 d.2 przedmiaru „CEiS BG Aranżacja i wyposażenie wnętrz” dotyczą jedynie wyposażenia hali sportowej przeznaczonego do gry w siatkówkę, wymienionego w pierwszym wierszu tabeli na str. 19 projektu aranżacji i wyposażenia wnętrz; w szczególności prosimy o potwierdzenia, ze w wycenie należy pominąć pozostałe elementy wyposażenia wymienionego w projekcie aranżacji i wyposażenia wnętrz (np. elementy do gry w koszykówkę, elementy do gry w piłkę ręczną). Jeśli nie – prosimy o jednoznaczne wymienienie elementów wyposażenia, które należy przyjąć do wyceny.
Odpowiedź ad. 143

Do wyceny należy przyjąć wszystkie elementy wyposażenia wnętrz wyszczególnione w załączniku nr 9 do niniejszego wyjaśniania treści SIWZ. Element do gry w koszykówkę i do gry  piłkę ręczną nie są przedmiotem tego zamówienia.

144. W dokumentacji technicznej elementów konstrukcyjnych (beton zewn., fundamenty i stropodach) zastosowano beton B37 z domieszką stosunkowo drogiego dodatku Penetron Admix w ilości 2,8 kg/m3 (zapewniający wodoszczelność). Czy zamawiający dopuszcza zastosowania w miejsce betonu z domieszka uszczelniacza Penetron Admix betonu wodoszczelnego B37 W8 lub W10?. Zwracamy uwagę, że zgodnie z danymi producenta dodatku Penetron Admix, na skutek zamrażania/odmrażania następuje szybszy spadek wytrzymałości betonu z dodatkiem PENTRON AMIX w stosunku do betonu kontrolnego.
Odpowiedź Ad. 144

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego uszczelniacza do betonu, pod warunkiem że będzie on posiadał cechy  całkowicie równoważne jak  Penetron Admix, w szczególności będzie zapewniał uszczelnienie mikropęknięć w betonach.  Zwracamy uwagę, że ze względu na zastosowany uszczelniacz, większa część konstrukcji żelbetowych nie jest już dodatkowo izolowana przeciwwilgociowo. 
Z uwagi na możliwość uwzględnienia przez Wykonawców w ofertach powyższych wyjaśnień i odpowiedzi oraz biorąc pod uwagę fakt, iż dokonano zmiany treści SIWZ – Zamawiający przesuwa termin:

- składania ofert: do dnia 14 września 2011r. do godz. 12.00,

- otwarcia ofert: na dzień 14 września 2011r. o godz. 12.15.

W związku a powyższym zmianie ulegają również następujące punkty Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niniejszego postępowania: w Rozdziale 4 pkt. I ppkt. 2.9., Rozdział 4 pkt. VIII ppkt. 5, Rozdział 5 pkt. I ppkt. 3 i 4, załącznik nr 15. 
Przedmiotowe wyjaśnienia oraz zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niniejszego postępowania, tym samym prosimy o ich uwzględnienie przy sporządzaniu oferty.

Zamawiający zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz postanowieniami Rozdziału 3 pkt. I ppkt. 3 SIWZ prosi o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszej informacji na nr fax-u: (22) 757-92-70. 

       Z poważaniem










    Wójt

                                                                                            Maria Jolanta Batycka – Wąsik

Załączniki:

1. Zmodyfikowany załącznik nr 15 SIWZ „ harmonogram  rzeczowo-finansowy CEiS”. 
2. Protokół z  inwentaryzacji  placu budowy CEiS z dnia 18.04.2011r. .
3. Badania geotechniczne podłoża fundamentów CEiS przy ul. Kwiatowej w Mysiadle.
4. Zestawienie materiałów instalacji elektrycznych
5. Zestawienie stali dla rysunków K03-074, 075, 076, 077Z, 078Z.
6. Zestawienie stali dla rysunków K03-102, 103, 104, 105, 106.

7. Umowa z ZEW-T Dystrybucja sp. z o.o. o przyłączenie do sieci energetycznej 
8. Zgoda Ministra Infrastruktury na odstępstwo od §12 ust.1 pkt. 2 rozporządzenia,
9. Zestawienie wyposażenia wnętrz.
Urząd Gminy Lesznowola
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