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OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola, woj. mazowieckie, tel. 022 7579340 do42 wew. 113, faks 022 7579270 , strona internetowa www.lesznowola.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle Etap I - roboty dodatkowe obejmujące budowę linii kablowych pomiędzy stacją transformatorową a rozdzielnicami sektorowymi.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest w szczególności: - ułożenie kabli w rowach kablowych: YKY 5x35, YKY 1x240, YKY 1x120, YKY 1x70, YKY 1x300, YKY 5x25, YKSY 14x2.5, YKSY 4x4, YKY 5x2.5, UTP 4x2x0.5 ziemny, YKY 5x4, - ułożenie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych: YKY 5x35, YKY 1x240, YKY 1x120, YKY 1x70, YKY 5x2.5, UTP 4x2x0.5 ziemny, - montaż rozdzielni RG na fundamencie prefabrykowanym, - montaż rozdzielni REGO/2 na fundamencie prefabrykowanym, - montaż rozdzielni RSA na fundamencie prefabrykowanym..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.14.00-9.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

· 1. Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

· 2. Uzasadnienie wyboru trybu
W trakcie realizacji robót przy zamówieniu podstawowym tj. budowie Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle - Etap I zaszły okoliczności, których Zamawiający wcześniej nie mógł przewidzieć. Okoliczności te to dokonanie w trakcie realizacji zamówienia podstawowego zmiany wcześniej wydanych (na etapie projektowania) warunków technicznych zasilania energetycznego obiektu przez Gestora sieci - PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Warszawie (dawniej ZEW-T Dystrybucja Sp. z o.o.). Przedmiotowa zmiana powoduje, iż Zamawiający musi zmienić zaprojektowany system zasilania całego budynku, w tym m.in. zmienić miejsce usytuowania głównego złącza energetycznego, od którego należy wyprowadzić wewnętrzne linie kablowe zasilające poszczególne segmenty budynku oraz urządzenia infrastruktury technicznej obsługującej obiekt. PGE Dystrybucja S.A. w Warszawie dokonał zmiany warunków przyłączenia obiektu do sieci elektroenergetycznej dopiero wtedy, gdy zorientował się, że na ich podstawie nie będzie miał możliwości zapewnić zasilania budynku w energię elektryczną o zaprojektowanej (wymaganej) mocy 450 kW, bez budowy dodatkowej stacji transformatorowej. W efekcie wydania nowych warunków zmieniła się lokalizacja głównego złącza wraz z rozdzielnicą główną. W związku z przedmiotowymi zmianami zachodzi konieczność wykonania nowych, dłuższych niż zakładała pierwotnie dokumentacja projektowa, głównych linii kablowych zasilających budynek (na odcinku od rozdzielnicy głównej do sektorowych rozdzielnic zlokalizowanych w poszczególnych segmentach budynku). Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż wykonanie robót dodatkowych jest konieczne, gdyż bez nich nie jest możliwe prawidłowe, zgodne ze sztuką budowlaną i obowiązującymi warunkami technicznymi wykonanie obiektu. Wobec powyższego nie jest możliwe wykonanie robót objętych zamówieniem podstawowym bez wykonania robót objętych zamówieniem dodatkowym. Konieczność wykonania robót objętych zamówieniem dodatkowym potwierdził Inspektor Nadzoru. Konieczność wykonania robót objętych zamówieniem dodatkowym nie była wcześniej, przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia podstawowego możliwa do przewidzenia. Zamówienie dodatkowe jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego. Wartość zamówienia dodatkowego stanowi 0,54 % wartości zamówienia podstawowego. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907) Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki: W przypadku udzielenia dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. W związku z powyższym do udzielenia przedmiotowego zamówienia został wybrany tryb zamówienie z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA
· DORBUD S.A., ul. Zagnańska 153, 25-563 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

