

**UCHWAŁA NR 358/XXXI/2020
RADY GMINY LESZNOWOLA
z dnia 22 grudnia 2020**

**w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania
projektu Strategii Rozwoju Gminy Lesznowola na lata 2022-2032**

Na podstawie art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Określa się szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Lesznowola na lata 2022-2032, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lesznowola.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Przedmiotowa uchwała określa szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Lesznówola na lata 2022-2032, zgodny ze znowelizowaną ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, która wprowadziła nowe wytyczne dotyczące między innymi opracowania diagnozy, wzmocnienia roli planowania przestrzennego oraz trybu prowadzenia konsultacji społecznych.

Harmonogram i tryb prac nad „Strategią Rozwoju Gminy Lesznówola na lata 2022-2032” zakłada mechanizmy partycypacji społecznej. Proces opracowania Projektu Strategii będzie realizowany przy współdziałaniu między innymi przedstawicieli mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych. Wypracowany projekt dokumentu zostanie poddany konsultacjom społecznym zgodnie z art. 6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz art. 39 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Potrzeba rozpoczęcia prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lesznówola w nowej perspektywie czasowej podyktowana jest upływem okresu obowiązywania dotychczasowej Strategii wraz z rokiem 2021.

Zachodzące dynamiczne zmiany społeczno-gospodarcze Gminy i jej rozwój na przestrzeni ostatnich lat sprawiły, iż Strategia stała się dokumentem wymagającym aktualizacji, w tym uwzględnienia podsumowania działań i inwestycji przeprowadzonych w ostatnich latach a z drugiej strony potrzeb lokalnej społeczności w kontekście kierunków dalszego rozwoju. Zasadnym jest zatem przyjęcie uchwały i przystąpienie do opracowywania nowej Strategii Rozwoju, zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi, aby jak najlepiej zdiagnozować a następnie zaspokoić zbiorowe potrzeby mieszkańców Gminy Lesznówola.

Strategia jest szansą na stworzenie długofalowej wizji rozwoju Gminy oraz koordynację i hierarchizację działań w taki sposób, aby skutecznie osiągnąć zamierzone cele. W ten sposób Gmina zwiększy swoją wiarygodność wobec partnerów zewnętrznych oraz przygotuje lokalną społeczność do nadchodzących i oczekiwanych zmian. Przyjęcie niniejszej uchwały pozwoli przystąpić do opracowania dokumentu spełniającego wymogi umożliwiające realizację projektów strategicznych Gminy oraz zaplanowanie środków finansowych na ich realizację, w tym również środków zewnętrznych uwzględniających perspektywę finansową Unii Europejskiej 2021-2027 r.

Mając powyższe na względzie, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i uzasadnione.

Szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Lesznówola na lata 2022-2032

I. Tryb prac

1. Przy pracach nad projektem Strategii Rozwoju Gminy Lesznówola na lata 2022-2032, zwanej dalej „Strategią”, będzie wykorzystywany dorobek dotychczas obowiązujących dokumentów programowych, prognoz i ekspertyz specjalistów, przy uwzględnieniu aktualnej sytuacji gospodarczej, społecznej i przestrzennej oraz nowych wyzwań rozwojowych.
2. W procesie opracowania projektu Strategii zostanie zapewniona jego spójność z unijnymi i krajowymi dokumentami strategicznymi i programowymi.
3. Projekt Strategii podlega konsultacjom z mieszkańcami Gminy Lesznówola oraz lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, sąsiednimi gminami i ich związkami.
4. Projekt Strategii przedkładany jest pisemnie do opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie, Zarządu Województwa Mazowieckiego, Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie oraz Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Warszawie.
5. Wójt Gminy Lesznówola ogłasza na stronie internetowej Urzędu Gminy Lesznówola projekt Strategii, a także informacje o konsultacjach, terminach i sposobach przekazywania uwag do projektu Strategii oraz terminach i miejscach spotkań konsultacyjnych.
6. Konsultacje z mieszkańcami, partnerami społecznymi i gospodarczymi przebiegają dwuetapowo i każdy z etapów trwa 35 dni.
7. Podczas pierwszego etapu konsultacji dotyczącego diagnozy społeczno-gospodarczo-przestrzennej oraz drugiego etapu dotyczącego projektu Strategii, uwagi mogą przekazywane w następującym trybie:
 - a) podczas protokolowanych publicznych spotkań konsultacyjnych, które mogą także zostać przeprowadzone za pomocą środków porozumiewania się na odległość,
 - b) poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego,
 - c) podczas dyżurów telefonicznych konsultacyjnych z możliwością składania uwag, propozycji i opinii do protokołu.
8. Po przeprowadzeniu procesu konsultacji, o których mowa w punkcie 7 oraz wprowadzeniu uwag do projektu Strategii, dokument będzie przekazany do konsultacji sąsiednich gmin oraz ich związków. Podmioty te mogą przekazać uwagi w formie pisemnej w terminie 35 dni od daty wskazanej w ogłoszeniu Wójta Gminy Lesznówola.
9. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie może przekazać uwagi w formie pisemnej w terminie 35 dni od daty wskazanej w piśmie Wójta Gminy Lesznówola.
10. Projekt Strategii zostanie przedłożony Zarządowi Województwa Mazowieckiego w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa.
11. Projekt Strategii zostanie przedłożony Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu

w Warszawie do zaopiniowania w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

II. Harmonogram prac

| Lp. | Zakres czynności | Termin realizacji |
|-----|---|---------------------|
| 1 | Zebranie danych analitycznych do opracowania części diagnostycznej projektu Strategii oraz przeprowadzenie badań społecznych. | I kwartał 2021 r. |
| 2 | Opracowanie diagnozy społecznej, gospodarczej i przestrzennej – przy wykorzystaniu różnorodnych metod i narzędzi badawczych: wypracowanie diagnozy społecznej, gospodarczej i przestrzennej ze środowiskami lokalnymi, w tym z mieszkańcami, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi. Opracowanie diagnozy oraz wniosków z tej diagnozy zakończone zostanie przygotowaniem Raportu. | I kwartał 2021 r. |
| 3 | Pierwszy etap konsultacji. Konsultacje diagnozy społecznej, gospodarczej i przestrzennej z mieszkańcami Gminy Lesznowola oraz lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, sąsiednimi gminami i ich związkami. | I kwartał 2021 r. |
| 4 | Ustosunkowanie się do uwag w ramach pierwszego etapu konsultacji społecznych – etap dotyczący diagnozy społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Wypracowanie ostatecznej wersji diagnozy społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Weryfikacja oraz analiza zgłoszonych uwag i wniosków. Opracowanie Raportu z procesu konsultacji Społecznych. | I kwartał 2021 r. |
| 5 | Wypracowanie projektu Strategii w tym między innymi następujących elementów: <ul style="list-style-type: none"> • celu generalnego (misja oraz wizja), • celów strategicznych, operacyjnych oraz kierunków działań i projektów stanowiących realizację wytyczonych celów, • oczekiwanych rezultatów planowanych działań, • propozycji modelu struktury funkcjonalno przestrzennej Gminy, • propozycji rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w Gminie, • projektu systemu realizacji strategii oraz ram finansowych realizacji strategii. | II kwartał 2021 r. |
| 6 | Prezentacja publiczna projektu Strategii sporządzonego w formie tekstowej oraz graficznej. | II kwartał 2021 r. |
| 7 | Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Strategii sporządzonego w formie tekstowej oraz graficznej. | II kwartał 2021 r. |
| 8 | Drugi etap procesu konsultacji. Konsultacje projektu Strategii z mieszkańcami Gminy Lesznowola oraz lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, sąsiednimi gminami i ich związkami. Weryfikacja oraz analiza zgłoszonych uwag i wniosków, opracowanie spójnej wersji dokumentu projektu Strategii. Opracowanie Raportu z procesu konsultacji społecznych. | III kwartał 2021 r. |
| 9 | Konsultacje projektu Strategii z sąsiednimi gminami i ich związkami. | III kwartał 2021 r. |
| 10 | Przedłożenie projektu Strategii do opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie | IV kwartał 2021 r. |

| | | |
|----|---|--------------------|
| 11 | Przedłożenie Zarządowi Województwa projektu Strategii, celem wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa. | IV kwartał 2021 r. |
| 12 | Weryfikacja oraz analiza zgłoszonych uwag i wniosków. Opracowanie Raportu z procesu konsultacji społecznych. | IV kwartał 2021 r. |
| 13 | Opracowanie ostatecznej wersji projektu Strategii. | IV kwartał 2021 r. |
| 14 | Przeprowadzenie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. | IV kwartał 2021 r. |
| 15 | Przygotowanie projektu uchwały Rady Gminy Lesznowola w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Lesznowola na lata 2022-2032. | IV kwartał 2021 r. |