

Zarządzenie Nr 86 / 2024
Wójta Gminy Lesznowola
z dnia 22 kwietnia 2024r.

w sprawie zawarcia aneksu nr 2 do umowy Nr RZP.272.07.2023 z dnia 11 maja 2023r.
na „Jazgarzewszczyzna – budowa ulicy Krzywej”.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 40 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1

W związku z koniecznością dokonania zmian w umowie Nr RZP.272.07.2023 z dnia 11 maja 2023r. na „Jazgarzewszczyzna – budowa ul. Krzywej”, postanawiam zawrzeć aneks nr 2 do umowy w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego zarządzenia”.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Z up. Wójta

Miroslaw Wilusz
Zastępca Wójta

Główny Specjalista
d/s zamówień publicznych

Aneka Książek
mgr Aneka Książek

Kierownik

Referat Zamówień Publicznych

Teresa Pięćkiewicz
mgr Teresa Pięćkiewicz-Wypolinska

RADCA PRAWNY

Teresa Pięćkiewicz
Teresa Pięćkiewicz

Projekt aneksu nr 2 do
Zarządzenia Nr/2024
Wójta Gminy Lesznowola
z dnia 22 kwietnia 2024r.

ANEKS NR 2

do umowy Nr RZP.272.07.2023 z dnia 11 maja 2022r.
na „Jazgarzewszczyzna – budowa ul. Krzywej”.

zawarty w dniu 22 kwietnia 2024r. w Lesznowoli pomiędzy:
Gminą Lesznowola z siedzibą w Lesznowoli 05-506, ul. Gminnej 60, reprezentowaną przez:
Zastępcę Wójta - Mirosława Wilusza
zwaną dalej „Zamawiającym”

a

MABAU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: ul. Alternatywy 9, Szymanów,
05-532 Baniocha, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000945707, posiadającą numer NIP: 123-130-87-15 oraz
REGON: 363321036, reprezentowaną przez:
Prezesa Zarządu – Artura Wnuka
Członka Zarządu – Monikę Kozereę
zwanym dalej „Wykonawcą”

o następującej treści:

§ 1

Zmienia się §10 ust. 1 umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacją warunków
zamówienia oraz ofertą Wykonawcy jest **wynagrodzenie ryczałtowe:**

brutto zł: 6 798 400,00 zł.

**Słownie złotych: sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta
złotych 00/100.”**

2. Zmienia się §14 ust. 2 umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Wysokość zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 wynosi: 5% całkowitej ceny brutto,
tj. 339 920,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia
złotych 00/100).”

§ 2

Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.

§ 3

Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden dla Wykonawcy
i dwa dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

